


Programa	Reactivación económica y seguridad alimentaria, por la situación de la emergencia nacional por covid 19 en el cantón Pedro Moncayo.	
Meta del PDOT	Al 2021, al menos un 20% de las familias de la población alcanza los microemprendimientos de la producción agroecológica de hortalizas en el Cantón.	
Proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE UNA PILONERA HORTICOLA Y GRANJA EXPERIMENTAL MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE PLANTULAS DE CICLO CORTO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES A NIVEL CANTONAL QUE CONTRIBUYA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DEL CANTON PEDRO MONCAYO QUE HA SIDO AFECTADA POR COVID 19	
Descripción del proyecto	Se fortalecerá la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras, fortaleciendo el Consejo Cantonal de Productores para visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo.	Objetivos 1. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa

SEGUIMIENTO							
HITOS DEL PROYECTO							
Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1	Diseño de proyectos.	Proyecto	10,00	Porcentaje	100	60	28/02/2021
2	Certificaciones a 80 granjas agroecológicas	Certificaciones	5,00	Porcentaje	100	90	28/02/2021
3	Fortalecimiento del Consejo Cantonal de productores agroecológicos.	Actas Archivo fotográfico	5,00	Porcentaje	100	30	28/02/2021
4	Implementación de un plan de capacitación en producción agropecuaria	Informe Archivo fotográfico	5,00	Porcentaje	100	10	28/02/2021
5	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - CARE	Proyecto Convenio Informes fotografías	10,00	Porcentaje	100	60	28/02/2021
6	Acompañamiento y coordinación de actividades de proyecto CARE-GAD PP	Informes	10,00	Porcentaje	100	15	28/02/2021
7	Coordinación del proyecto de vinculación con la Universidad Central	Informes	5,00	Porcentaje	100	15	28/02/2021
8	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	10	28/02/2021
9	Ejecución del servicio de subsolado en la comuna Loma Gorda	Informe Archivo Fotográfico Registros	5,00	Porcentaje	100	100	28/02/2021
10	Seguimiento y capacitación en el mejoramiento y recuperación de suelos improductivos	Informe Fichas Archivo Fotográfico	5,00	Capacitaciones	5		
11	Entrega de plantulas de hortalizas a 200 productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo	Informe	5,00	Productores	200		
12	Reforma ordenanza Subsolado	Ordenanza	5,00	Unidad	1		
13	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	5,00	Porcentaje	100		
14	Elaboración de informes de cumplimiento de gestión	Informes	10,00	Unidad	13	2	28/02/2021
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			8.000,00			-	

Nivel de avance:	19,80 %
-------------------------	----------------



Mes	Programático	Financiero
Enero	10,30	-
Febrero	28,29	-
Marzo		-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo del seguimiento:	Actualizado por:	Fecha:
Febrero, 2021 Avances: 1. Elaboración del proyecto para la implementación de una pilonera municipal 2. Coordinación y movilización hacia las Lagunas de Mojanda para brindar información turística a los visitantes del atractivo. 3. Revisión y análisis de 88 fichas de las veedurías realizadas a 3 asociaciones de productores agroecológicos. 4. Acompañamiento y coordinación y seguimiento de las acciones para la implementación de un proyecto con la ONG CARE del Ecuador 5. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores, a través de reuniones para la formulación de la nueva directiva 6. Reforma del Plan de Ordenamiento Territorial. 7. Reuniones con representantes de las Juntas parroquiales de La Esperanza y Tocachi para planificar capacitaciones en temas agropecuarios 8. Culminación de los trabajos de subsolado en la comuna de Loma Gorda 9. Acompañamiento al consejo cantonal de productores para su fortalecimiento y planificación de trabajo 10. Planificación de trabajo con la Universidad Central para vinculación de estudiantes de agronomía con temas productivos en las comunidades del cantón.	Catalina Jiménez	28/02/2021
Problemas y acciones implementadas	La falta de movilización, no permite un seguimiento y acompañamiento periódico a los productores ni a la ejecución de actividades planificadas.	



Fotografía 1. Revisión, validación e interpretación de fichas de veedurías realizadas a 88 productores, para certificar granjas agroecológicas.



Fotografía 2. Reuniones con el Consejo Cantonal de Productores.



Fotografía 3. Reunión con la Junta Parroquial de Tocachi para la planificación de actividades productivas



Fotografía 4. Reunión con la Junta Parroquial de La Esperanza para la planificación de capacitaciones en manejo de frutales.



Fotografía 5. Culminación de trabajos de subsolado en la comuna Loma Gorda



Fotografía 6. Acompañamiento a realizar veedurías a las granjas de productores