


<b>Programa</b>	CONECTIVIDAD	
<b>Proyecto</b>	Implementación de servicio de internet en el espacio público.	
<b>Meta PDOT</b>	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos inter parroquiales.	
<b>Descripción del proyecto</b>	En articulación con el Gobierno Central la Constitución establece, El numeral 2 del artículo 16 establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: "El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación". Art. 3 del COOTAD que establece en el literal c) correspondiente al principio de "Coordinación y corresponsabilidad" establece que "Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y uso eficiente de los recursos."; para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Sitios WIFI en espacios públicos de las 5 parroquias del cantón Pedro Moncayo. 2. Entrega de Tablets a estudiantes de escasos recursos 3. Repotenciar el Centro de Computo de la cabecera cantonal de Pedro Moncayo	<b>Objetivos</b> Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los derechos Universal a la tecnología de información y comunicación y la gestión territorial de Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo. Fomentar el acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación del Cantón Pedro Moncayo Apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos con Tablets.
	Implementar el servicio de Internet en espacios públicos para acceso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y público en general del cantón Pedro Moncayo.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>										
	Para avance programático				Ejecución						
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro		
	1	Diseño del Proyecto de Conectividad 2021	Proyecto de Conectividad y Tablets	30,00	Proyecto	2	1	x	31/01/2021		
	2	Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del proyecto	TDR'S Contratos AER Informes Facturas	25,00	Porcentaje	100	-				
	3	Socialización del Proyecto de Conectividad y Tablets 2021	POA Informe Registros de asistencia Registro Fotográfico	10,00	Eventos	5	3	x	28/02/2021		
4	Implementación del Proyecto de Conectividad y de Tablets 2021	Informe Registros Fotográficos Firma de Acuerdos	30,00	Porcentaje	100	10	x	28/02/2021			
5	Informes técnicos de avance y final de gestión del Proyecto	Informes	5,00	Unidad	13	2	x	28/02/2021			
Avance financiero				Codificado							
Inicial				Reforma				Ejecutado			
GAD PM				\$				20.000,00			

<b>Nivel de avance:</b>	17,34 %																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>19,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>24,77</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	19,88	-	Febrero	24,77	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	19,88	-																																								
Febrero	24,77	-																																								
Marzo	-	-																																								
Abril	-	-																																								
Mayo	-	-																																								
Junio	-	-																																								
Julio	-	-																																								
Agosto	-	-																																								
Septiembre	-	-																																								
Octubre	-	-																																								
Noviembre	-	-																																								
Diciembre	-	-																																								

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2021:	<b>Avances:</b> 1. En articulación con ACNUR se consiguió la dotación de materiales para el fortalecimiento del Centro de Cómputo y el Consejo cantonal Integral de Protección de Derechos del GAD-Pedro Moncayo. 2. En articulación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo se logró finiquitar la dotación de servicio de internet para las comunidades de Guaraquí Grande y Cubinche en la parroquia La Esperanza y en la comunidad Cochasquí de la parroquia de Tocachi. 3. Se elaboró el Perfil de Proyecto para la implementación de la Educación Superior del cantón Pedro Moncayo.	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes	31/01/2021
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>			
Febrero, 2021:	<b>Avances:</b> 1. En articulación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo se logró la instalación de los 3 Puntos WIFI en las comunidades de Guaraquí Grande y Cubinche en la parroquia La Esperanza y en la comunidad Cochasquí de la parroquia de Tocachi.	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes	28/02/2021
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>			
No aplica			

**ANEXOS FOTOGRAFICOS**

