


<b>Programa del PDOT</b>	Desarrollo de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2021, se habrá generado y funcionarán iniciativas de música, danza, teatro y literatura como espacios de formación, distribución y consumo de bienes y servicios culturales. consumo de bienes y servicios culturales.	
<b>Proyecto</b>	Juventud Nueva Forjando Sueños	
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Promover un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>
	1	Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños	Proyecto	10,00	Proyecto	1		
	2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	10,00	Meses	12	2	x 28/02/2021
	3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 2 Promotores Sociales	Contratos	10,00	Meses	12		
	4	Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y contratados a base del proyecto	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5,00	Porcentaje	100	10	x 28/02/2021
	5	Implementación del programa de capacitación Ser Bachiller en el cantón Pedro Moncayo	Convenio Informe Registro participantes Fotografías	10,00	Jornada	2		
	6	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Material	1		
	7	Implementación del proceso de capacitación a niñas, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Taller	12	2	x 28/02/2021
	8	Implementación de 2 eventos sociales y culturales: Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Evento	2		
	9	Gestión del proceso de contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	10,00	Transporte	2		
10	Facilitación de apoyo y asesoramiento a los emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón Pedro Moncayo.	Informes Registro participantes Fotografías	10,00	Porcentaje	100	15	x 28/02/2021	
11	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5,00	Informes	13	2	x 28/02/2021	
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>		
GAD PM				1.000,00		-	-	

**Nivel de avance:** 4,27



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,55	-
Febrero	6,10	
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2021:	<b>Avances:</b> 1). En el mes de enero se realiza la planificación para ejecutar en el resto del año.	Gabriel Churuchumbi ANALISTA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES	31/01/2021
	<b>PROBLEMAS:</b> Por causa de la pandemia no se puede trabajar en las actividades que conllevan convenios interinstitucionales.		
Febrero, 2021	<b>Avances:</b> 1 capacitaciones con el SECAP: A) tema de derecho administrativo con un número de 30 personas beneficiarias B) venta de productos en plataformas digitales con un número de 35 personas beneficiarias estas actividades de capacitación se los realizó en el auditorio municipal manteniendo las normas de bio seguridad. 2 Elaboración y entrega de proyecto para implementación de Bachillerato en la unidad educativa Leopoldo Chávez de la parroquia La Esperanza.	Stalin Cuzco ANALISTA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES	28/02/2021

PROBLEMAS:  
No se presenta novedades.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.

