


Programa:	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR AGROECOLÓGICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA		
Proyecto	"IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO SISTEMA LOCAL DE COMERCIALIZACIÓN MERCADOS Y FERIAS SOLIDARIAS EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO"		
Descripción del proyecto	<p>El proyecto tiene la finalidad de realizar el adecuamiento en los espacios públicos como los 2 mercados municipales que involucra mantener el normal funcionamiento de la iluminación, mantenimiento de paredes internas, externas y canaletas, implementación de equipos en los mercados municipales, con lo cual se dará un mejor servicio a la ciudadanía. Además del mantenimiento de 8 parques, jardines y 2 cementerios municipales con lo cual se mejorará la estética para el</p>	Objetivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el Proyecto de Implementación y fortalecimiento sistema local de comercialización mercados y ferias solidarias en el cantón Pedro Moncayo. 2. Proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía, garantizando la calidad de los productos de primera necesidad, a través de las mejoras continuas que se ejecuten en el Mercado Popular Cochasqui y Mercado Municipal del cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento								
HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático								
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Ejecución				
				Unidad	Meta	Avance (%)		
						Fecha logro		
1	Diseño y Gestión del Proyecto "Implementación y fortalecimiento sistema local de comercialización mercados y ferias solidarias en el cantón Pedro Moncayo"	Proyecto	5,00	Unidad	1	1,00	x	28/02/2021
2	Diseño del Modelo de gestión de Mercados y Ferias	Modelo de gestión	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
3	Consolidación y actualización de los valores de tasas por servicio de cánones de arriendo de los mercados municipales del cantón Pedro	Base de datos	10,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
4	Emisión de Notificaciones mensuales del cobro de tasas por incumplimiento de las Ordenanzas de Ocupación y Funcionamiento de los Mercados Municipales.	Notificaciones. Informes	10,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
5	Atención de los trámites para arriendos. Actas finiquitos de contrato de los locales y puestos de los Mercados Municipales.	Solicitudes. Memorandos. Informe. Acta entrega recepción	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
6	Control y regulación a los comerciantes del Mercado Popular Cochasqui y Mercado Municipal del cantón Pedro Moncayo	Informes	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
7	Actualización de los Catastros de los comerciantes del Mercado Popular Cochasqui y Mercado Municipal	Nómina de comerciantes. Informe catastral	5,00	Porcentaje	100	60,00	x	28/02/2021
8	Adquisición de materiales para el mantenimiento, reparación y adecuación de los mercados del cantón Pedro Moncayo.	Memorando. Acta entrega recepción Factura	10,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
9	Adquisición de equipos para el mercado municipal del Cantón Pedro Moncayo	Memorando. Acta entrega recepción Factura	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
10	Talleres de capacitación para los comerciantes de los mercados Municipales del cantón Pedro Moncayo	Informes	5,00	Unidad	3	1,00	x	28/02/2021
11	Actualización del catastro de comerciantes ambulantes formales de las asociaciones del cantón Pedro Moncayo	Nómina de comerciantes de las asociaciones. Informe catastral	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
12	Consolidación de las autorizaciones de ocupación de vías y espacios públicos	Base de datos. Informe	5,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
13	Aplicación de podas en las áreas verdes municipales, cementerios municipales, parques y jardines del cantón Pedro Moncayo	Informe	10,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
14	Adquisición de materiales para el mantenimiento de espacios públicos (cementerios, parques y jardines)	Memorando. Acta entrega recepción Factura	10,00	Porcentaje	100	16,66	x	28/02/2021
15	Informes de avance y anual de gestión del proyecto	Informe	5,00	Unidad	13	2	x	28/02/2021
Avance financiero		Inicial		Codificado				
				Reforma		Ejecutado		
GAD PM		23.000,00		(2.500,00)		-		



Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2021	<p><u>Avances:</u></p> <p><u>Problemas y acciones implementadas:</u></p>	Jimena Díaz	31/01/2021
Febrero, 2021	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada arrendatario genera su marca comercial. 2. Mediante programación interna se ejecuta un cronograma semanal para la poda en las áreas verdes municipales. <p><u>Problemas y acciones implementadas:</u></p> <p>No aplica</p>	Jimena Díaz Analista de Control y mantenimiento de espacios públicos mercados, ferias, cementerios, parques y jardines.	28/02/2021

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1. Disponibilidad de verduras en el Mercado Municipal



Fotografía 2. Capacitación sobre nueva cepa de COVID 19 a los comerciantes del Mercado Municipal



Fotografía 3. Poda de árboles en el parque Tocachi



Fotografía 4. Arreglo y mantenimiento del parque Homero Valencia de Tabacundo



Fotografía 5. Adecantamiento en el parque Bolívar de la parroquia de Maichingui



Fotografía 6. Poda y mantenimiento del parque Tupigachi