




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021




<b>Programa</b>	Impulsar la inclusión social y la protección especial universal, durante el ciclo de vida a personas en situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y violencia, mediante la participación del estado, familia y comunidad.	
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2021, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.	
<b>Proyecto</b>	Atención integral a personas con Discapacidad	
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivos</b>	Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.
		Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que posteriormente le permitirán su inclusión social y económica.
		Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.
		Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica. Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.

13 HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1	Diseño del Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.	Convenio	5,00	Porcentaje	100	25	x	31/01/2021
2	Firma de convenio	Proyecto	5,00	Unidad	1			
3	Atención a 180 usuarios incluidos sus familias	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/01/2021
4	Contratación de 1 Coordinadora para el proyecto de Discapacidad	Contrato Informes	6,00	Porcentaje	100	100	X	02/01/2021
5	Contratación de 6 técnicos para el proyecto de discapacidad	Contrato Informes	5,00	Porcentaje	100	100	x	02/01/2021
6	Adquisición de prendas de protección para el equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100			
7	Servicio de elaboración e impresiones informativas	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100			
8	Adquisición de materiales de oficina para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100			
9	Adquisición de materiales de aseo para el proyecto de discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100	16,67	x	23/02/2021
10	Adquisición de kits de alimentos	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100			
11	Adquisición de animales semovientes para los usuarios del Proyecto de Discapacidad.	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	5,00	Porcentaje	100			
12	Adquisición de equipos	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	4,00	Porcentaje	100			
13	Contratación del servicio de transporte (buses) para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Informes, TDR's, orden del servicio, hoja de ruta, facturas.	7,00	Porcentaje	100			
14	Contratación del servicio de organización de Eventos sociales y culturales	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de	7,00	Porcentaje	100			
15	Adquisición de materiales didácticos	Informes, TDR's, orden del servicio, archivo fotográfico, registro de asistencia, facturas	6,00	Porcentaje	100			
16	Adquisición de dispositivos	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100			
17	Contratación de un transporte (camioneta doble cabina)	Informes, TDR's, orden del compra, facturas.	6,00	Porcentaje	100			
18	Informe mensual del avance de las actividades del proyecto (MIES y LOTAF)	Informes, archivo fotográfico	7,00	Unidad	12	2	x	28/02/2021
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
				<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>
GAD PM				\$	118.950,64	\$	-	\$ 10.914,00

**Nivel de avance:** 16,23 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	17,83	4,34
Febrero	19,25	9,18
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		



Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero-2021	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se continúa realizando el seguimiento mediante llamadas telefónicas y visitas domiciliarias a los usuarios del proyecto de discapacidad, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el MIES.</li> <li>Los 6 técnicos de las unidades del proyecto de discapacidad participaron de la capacitación virtual dirigida por el Lcdo. Iván Chuji, Analista del MIES.</li> <li>Se realizó la entrega de medicación y seguimiento del estado de salud a los usuarios que más lo necesitan del proyecto de discapacidad.</li> <li>Se socializó el acta compromiso con los usuarios pertenecientes a cada una de las unidades.</li> <li>Se realizó la adecuación del dormitorio de una persona con discapacidad perteneciente a la unidad GADPM 4.</li> <li>Se participó en la entrega de kits de alimentos a los padres de familia de los Centros de desarrollo infantil.</li> <li>Se realizó la adecuación del espacio de trabajo conjuntamente con los 6 técnicos del proyecto de discapacidad.</li> <li>Se realizó la valoración médica a los usuarios del proyecto que más lo necesitan conjuntamente con el Médico del Barrio.</li> <li>Se revisó en la plataforma de varios usuarios si son o no beneficiario del bono.</li> <li>Se realizó la gestión de valoración médica para realizar en la Parroquia de Tupigachi en coordinación con la Dra. Nancy Quinchiguango.</li> <li>Se realiza la articulación con la Dra. Yudistany Santana para ayudas técnicas para los usuarios del proyecto de discapacidad.</li> <li>Se gestiona el turno de citas médicas y medicación en hospitales de tercer nivel en la ciudad de Quito para los usuarios que más lo necesitan.</li> <li>Se visita a la familia del usuario Galo Chavez usuario de la unidad GADPM 5, en compañía de la Lcda. Paola Torres, trabajadora social del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.</li> <li>El equipo técnico del proyecto de discapacidad asiste a la comunidad de San Pablito de Agualongo para evaluar a una posible usuaria del Proyecto con Discapacidad del Lenguaje.</li> <li>Se llevó a cabo la evaluación de calidad y conocimientos al equipo técnico del proyecto de discapacidad por parte del Analista del Mies el Lcdo. Iván Chuji.</li> <li>Se realizó una capacitación para los técnicos del proyecto de discapacidad por parte de la Dirección Ejecutiva del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos.</li> <li>Se realizó la visita el Registro social en Quito para recabar información sobre la renovación y actualización de cédulas de identidad para usuarios a quienes se les ha caducado el documento.</li> <li>Se mantuvo una reunión con el Analista Distrital para tratar el tema de inconsistencias en la matriz de reporte global.</li> </ol>	Tnlga. María José Simba Analista 1 de Protección Especial - Discapacidad	31/01/2021

**Problemas y soluciones implementadas:**  
En este mes de enero no se cuenta con camioneta del proyecto de discapacidad ya que con ello facilite la movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad a los lugares más alejados del cantón.

Febrero-2021	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los lineamientos del MIES continúan manteniéndose</li> <li>Se continúa realizando el seguimiento mediante llamadas telefónicas y visitas domiciliarias a los usuarios del proyecto de discapacidad, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el MIES.</li> <li>Se realizó actividades administrativas bajo la modalidad de teletrabajo, realización del curso virtual en la plataforma online de formación continua del MIES.</li> <li>Se contactó vía telefónica con los usuarios y cuidadores de cada unidad y se envió actividades y seguimiento de estado de salud de los usuarios/as del mes de febrero.</li> <li>Se efectuó actividades de la vida diaria familiar con los usuarios del proyecto de discapacidad para fortalecimiento de las relaciones familiares, continuación de actividades académicas funcionales.</li> <li>Los técnicos del proyecto efectuaron las firmas de actas de compromiso de usuarios/as, mediante visita domiciliaria, cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias a fin de contar con toda la documentación de los sujetos de derecho.</li> <li>Se realizó una reunión con diferentes actores comunitarios para garantizar el estado de salud de los usuarios/as de la unidad GADM PM-3 y GADM PM-5.</li> <li>Se realizó seguimientos de casos de usuarios/as vulnerables y visitas domiciliarias para realizar los informes sociales e intervención desde trabajo social a fin de ayudar a las personas que más lo necesitan.</li> <li>Se Realizó acompañamiento a citas médicas, retiro de medicación y coordinación de actividades junto con la estrategia médica del barrio, con el objetivo de garantizar el estado de salud de los sujetos de derechos.</li> <li>Se organizó el taller pre ocupacional: bordado y costura para usuarios/as de cada una de las unidades del proyecto de discapacidad, fortalecimiento y reforzando sus habilidades cognitivas.</li> <li>Se coordinó con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo para dictar medidas de protección a PcD, pertenecientes al proyecto.</li> <li>Se realiza una reunión con el Ministerio de Salud Pública – centro de salud La Esperanza, para realizar atención médica extramural con la estrategia médico del barrio a los usuarios de la parroquia La Esperanza.</li> <li>Coordinación con el MSP - centro de Salud tipo de B Urbano Cayambe, Área de calificación de discapacidades para la prescripción de ayudas técnicas en beneficio de los PcD.</li> <li>Articulación con empresa florícola ROSANOVA para proceso de inclusión laboral de Persona con Discapacidad perteneciente a la unidad GADM PM-2.</li> <li>Articulación con el Ministerio de Trabajo- agencia Cayambe, para recibir orientación legal respecto de trámites de índole laboral por despido intempestivo a PcD.</li> <li>En coordinación con CONADIS, CNE, FENEDIF y Cooperativa de taxis cayambe 03 de noviembre para promover la</li> </ol>	Tnlga. María José Simba Analista 1 de Protección Especial - Discapacidad	28/02/2021
--------------	---	---	------------

**Problemas y soluciones implementadas:**  
En este mes de enero no se cuenta con camioneta del proyecto de discapacidad ya que con ello facilite la movilización del equipo técnico del proyecto de

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**

**FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDIENTE**

**CURSO: \* FILOSOFÍA DE VIDA INDEPENDIENTE**

Nombres\* CHORLANGO\_CHASI\_JAIME\_ARTURO

Documento de identidad\* 1721030003

Sexo\* MASCULINO

Correo electrónico\* infojaimechasi@gmail.com

Nro. celular\* 0993564213

Nivel de formación\* TERCER NIVEL

Autodefinición étnica\* MESTIZO

Zona\* ZONA 2

Distrito\* RUMINAHUI

Cantón\* PEDRO MONCAYO

Área donde trabaja\* PERSONAL CONVENIO

Lugar donde trabaja\* ENTIDADES COOPERANTES

Cargo que ocupa en el MIES\* TÉCNICA/O DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

**INGRESA EL CÓDIGO ASOCIADO AL CURSO\***  
46321

\*Código de seguridad que será suministrado por Analista de Seguimiento en Zona EMTHSDII

