



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo																																											
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.																																											
Programa del POA	Agua y Saneamiento																																											
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		Objetivo:																																									
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual																																									
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																											
	Para avance programático			Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta																																							
	1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100																																						
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10																																						
Avance financiero			Codificado																																									
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
			\$	-	221.156,80																																							
					\$																																							
					-																																							
Nivel de avance: 17,15 %																																												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">14,50</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">24,50</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	-	\$ -	Febrero	-	\$ -	Marzo	14,50	\$ -	Abril	24,50	\$ -	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	-	\$ -																																										
Febrero	-	\$ -																																										
Marzo	14,50	\$ -																																										
Abril	24,50	\$ -																																										
Mayo																																												
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																							
Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021																																							
Avances: Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021																																							