
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1. Estudios y licencias ambientales Estudios           12,00 Estudios 12 3

2. Contratos Contratos             6,00 Contrato 6

3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa  

y 2) Amistad y Progreso

Informes           10,00 m
2 36424

4. Baterias sanitarias en el estadio de Cochasqui, 

P. Tocachi

Informes             8,00 m
2 30

5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa Informes             8,00 m
2 120

6. Casa Barrial El Rosario Informes             8,00 m
2 180

7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La 

Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura

Informes           15,00 m
2 600

8. Remodelación del techo de La Iglesia 

(Malchingui)

Informes             8,00 m
2 400

9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4) Informes           20,00 Porcentaje 100

10. Entrega de obras Actas             5,00 Acta 12

GAD PM

Financiero

-                     

Fecha:

31/01/2017

28/02/2017

31/03/2017

30/04/2017

31/05/2017

Marzo, 2017: Avances:  

Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro 

de la Propiedad y Baterias Sanitarias de Cochasqui.

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

Descripción del proyecto Implementación de obras por adminsitración 

directa y contratación en el cantón.

Objetivos

Dotar de infraestrucutra social que permita consolidar y fortalecer la atención al público 

así como el desarrollo de actividades comunitarias.

Abril

Febrero

Avance financiero

Seguimiento

EjecuciónPara avance programático

Codificado

HITOS DEL PROYECTO

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Obras e infraestructura cantonal

Proyecto Varias obras e infraestructura

Detalle

616.714,00                                           
EjecutadoInicial Reforma

Resumen narrativo:

Enero

Mes ProgramáticoNivel de avance: 2,1%

2,00                  

3,00                  

4,00                  

6,09                  

3,00                  

Marzo 

Actualizado por:

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Febrero, 2017: Avances:  

Se realiza un estudio adicional

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Enero, 2017: Avances:

Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y  2) Baterias Sanitarias de Cochasqui

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Carlos Buitron

Abril, 2017: Avances:  

Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro 

de la Propiedad y Baterias Sanitarias de Cochasqui.

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

Mayo, 2017: Avances:  

Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterias Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La 

Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario

Carlos Buitron

Problemas y soluciones implemetadas:

 3,00  

 -    

Programático

Financiero


