
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Expropiaciones de bienes inmuebles  para proyectos  

estratégicos cantonales 

Escrituras de Predios expropiados 3 Porcentaje 100

2 Recopilación de documentos actualizados Documentos 20 Porcentaje 100 40,00       x 31/01/2018

3 Levantamiento topográficos de los predios Informes topograficos 10 Porcentaje 100 40 x 28/02/2018

4 Diseño de planos para expropiaciones Planos 15 Porcentaje 100 40 x 31/03/2018

5 Emisión de informes técnicos y planos de Planificación Informes técnicos

Plan 

10 Porcentaje 100

6 Emisión de informes legal de Sindicatura Informes técnicos

Plan 

10 Porcentaje 100

7 Permiso de expropiación emitido por Concejo 

Municipal 

 Proyectos  y planos 15 Porcentaje 100

8 Gestión de la escrituracipon del predio expropiado Informe favorable del Registrador 6 Porcentaje 100

9 Emitir título para pago de expropiación Titulo de propiedad 6 Porcentaje 100

10
Informes Técnicos de avance y final de gestión informes                 5,00 Unidad 13 5 x 31/05/2018

100,00         913

Nivel de avance: 13,95   % Financiero

-                          

-                          

-                         

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

31/03/2018

30/04/2018

31/05/2018MAYO, 2018: Avances: 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

La construccion  para expropiacion de complejo deportivo en la comunidad de  SAN JOSE GRANDE La carpeta de documentos estaba  en el MINISTERIO DE 

INMOBILIAR  por el motivo de actualizacion de documentos de los propietarios  fue retirada por la actualizacion de documentos para volver a ingresar el 

motivo fue que los dueños enviaron a INMOBILIAR por el motivo del sobrante de terreno y para legalizar el predio del area total , falta las firmas de los 

conlindantes en el plano de aprobacion y revisar los linderos de los propeitarios esto comunica el  presidentede la comunidad señor  RAFAEL FARINANGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

EN ESTE MES TAMBIEN SE CONVERSO CON LOS      PROPIETARIOS DEL TERENO DE TOMALON BAJO PARA COORDINAR SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL 

TERRENO PARA PROCEDER CON LOS TRAMITES DE EXPROPIACION...

Angel Revelo

Analista de Proyectos

Marzo, 2018: Avances: 

Se converso con los representantes del predio de TOMALON BAJO para actualizar la documentacion y continuar con el tramite de la expropiacion                                                                                                                                                                                                                                                                           

La construccion  para expropiacion de complejo deportivo en la comunidad de  SAN JOSE GRANDE    los propietarios estan actualizando los documentos   

EXPROPIACION DE TERRNEO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE Recreacional en la comunidad Nuevo Amanecer 

Angel Revelo

Analista de Proyectos

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del disñeo de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Abril, 2018: Avances: 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

La construccion  para expropiacion de complejo deportivo en la comunidad de  SAN JOSE GRANDE La carpeta de documentos estaba  en el MINISTERIO DE 

INMOBILIAR  por el motivo de actualizacion de documentos de los propietarios  fue retirada por la actualizacion de documentos para volver a ingresar el 

motivo fue que los dueños enviaron a INMOBILIAR por el motivo del sobrante de terreno y para legalizar el predio del area total , falta las firmas de los 

conlindantes en el plano de aprobacion y revisar los linderos de los propeitarios esto comunica el  presidentede la comunidad señor  RAFAEL FARINANGO               

...................................................................................................................................................................................................................  EXPROPIACION DE TERRENO PARA LA  

CONSTRUCCION DE PARQUE Recreacional en la comunidad Nuevo Amanecer 

Angel Revelo

Analista de Proyectos

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del disñeo de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Enero, 2018: Avances: 

Se retomo el tema de la expropiacion de  para que los propietarios envien la documentacion actualizada y completa  esto se esta conversando con los 

compañeros de SAN JOSE GRANDE

Angel Revelo

Analista de Proyectos

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2018: Avances: 

Se retomo el tema de la expropiacion de  para que los propietarios envien la documentacion actualizada y completa   se esta conversando con los compañeros 

de san jose grande para que hagan llegar inmediatamente 

Angel Revelo

Analista de Proyectos

Problemas y soluciones implemetadas:

Persiste la solicitud del disñeo de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. 

Diciembre

Total 66,14                    

Resumen narrativo: Actualizado por:

Septiembre

Octubre

Noviembre

19,92                     

Junio

Julio

Agosto

Enero 10,00                     

Febrero 11,35                     

Marzo 11,35                     

Abril 13,52                     

Mayo

GAD MPM 100.000,00$                                                                             

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo

Proyecto Expropiaciones  de bienes inmuebles  para proyectos  estratégicos de  desarrollo  comunitario  y  urbanística a nivel cantonal

Descripción del proyecto ADQUIRIR BIENES INMUEBLES POR SER DE INTERES DEL  ESTADO  ECUATORIANO EN RESPUESTA A 

LAS NECESIDADES DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJA, PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A 

LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PARA SERVICIO DE LA COMUNIDAD.

Objetivo:

Gestionar los procesos de expropiaciones de bienes inmuebles  para proyectos  

estratégicos de  desarrollo  comunitario  y  urbanística a nivel cantonal

Gestionar los procesos de expropiaciones de bienes inmuebles  desarrollando 

avances de gestion en la sociedad y economia  y produccion.

 19,92  

 -    

Programático

Financiero



MAYO, 2018:

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica


