
Medio de 

verificación Pond. % Unidad Meta Avance Fecha logro

1
Diseño y aprobación del proyecto Juventud Nueva 

Forjando Sueños
Proyecto             10,00 Proyecto 1

2
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación  de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y 

Juventud

Contrato             10,00 Meses 12 7 30/06/2020

3
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de 2 Promotores Sociales
Contratos             10,00 Meses 12 7 30/06/2020

4
Gestión de pago de los bienes y servicios adquiridos y 

contratados a base del proyecto 

Proyecto 

contratos

Informes

Acta entrega 

recepción

Facturas

              5,00 Porcentaje 100

5
Implementación del programa de capacitación Ser 

Bachiller en el cantón Pedro Moncayo

Convenio

Informe

Registro participantes

fotografías

            10,00 Jornada 2

6
Gestión del proceso de adquisición de material 

didáctico para el desarrollo de actividades de terapias 

ocupacionales para niñas/os adolescentes y jovenes

Proyecto 

contratos

Informes

Acta entrega recepción

Facturas

            10,00 Material 1

7

Implementación del proceso de capacitación  a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo 

Educativo, Danza-Teatro, Productos con material 

reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.

Informes

Registro participantes

Fotografías

            10,00 Taller 12 4 30/05/2020

8
Implementación de 3 eventos sociales y culturales; 

Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV 

Encuentro de Expresiones Juveniles

Proyecto 

contratos

Informes

Acta entrega recepción

Facturas

            10,00 Evento 3

9
Gestión del proceso de contratación de servicio de 

transporte para la movilización de adolescentes y 

jóvenes a excursión pedagógica.

Proyecto 

contratos

Informes

Acta entrega recepción

Facturas

            10,00 Transporte 2

10
Facilitación de apoyo y asesoramiento a los 

emprendimientos promovidos por los jóvenes del cantón 

Pedro Moncayo. 

Informes

Registro participantes

Fotografías

            10,00 Porcentaje 100

11 Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP  Informes               5,00 Informes 13 7 30/06/2020

GAD PM

12,38 % Financiero

_

_ 

_

Proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL  EF  2020

Programa del PDOT Desarrollo de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes 

Meta del PDOT Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo

Descripción del proyecto Contribuir en el proceso de formación organizativo y 

participativo, fortaleciendo las capacidades y 

habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores 

estratégicos de desarrollo social, productivo, 

educativo y cultural del cantón.

Objetivos

OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su 

interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una 

organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil 

Cantonal.

OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión 

Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.

OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergías orgánicas en 

los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar 

iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Nivel de avance: Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

9.295,20                                              -                                                -                   

Agosto

Enero 2,88                

Febrero 5,77                

Marzo 8,65                

Abril 11,54             

Mayo 13,59             

Junio 15,64             

Julio 17,69             

Septiembre

Octubre

Noviembre

12,88461538 

6,802139936 

Programático

Financiero

 17,69  

6,802139936 

Programático

Financiero



Fecha:

31/01/2020

29/02/2020

31/03/2020

30/04/2020

Mayo. 2020

30/06/2020

31/07/2020

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2020: Avances:

1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 

2). Actualización de convenio de proyecto "SER BACHILLER" 

3). planificación anual de actividades.                                                                                                                                       

4)taller de aprendiizajes con manualidades con estudiantes de la unidad Educativa Tabacundo                        

5)Capacitación Plan de Vida a jóvenes de 2dos y 3ros bachillerato como parte del proyecto ENES.                    

6). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes.

Stalin Cuzco

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

PROBLEMAS: 

No aplica

Febrero,2020 Avances:

1). taller de danza para niños.

2). Planificación  de proyecto "SER BACHILLER" 

3) culminacion de taller de trompeta y trombom (22 jóvenes)

4) trabajo de manuelidades en material didactico (20 niños)

5) trabajo con jóves del la Unidad Educativa Tabacundo Plan de Vida a jóvenes de 2dos (12 jóvenes)

Stalin Cuzco

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

PROBLEMAS: 

SE INAUGURA EL PROYECTO SER BACHILLER, PERO NO SE INICIARAN LAS CLASES POR PROBLEMAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL.

Marzo, 2020: Avances:

1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 

2). inauguración del proyecto "SER BACHILLER" (65 jóvenes )

3). Planificación de curso de primeros auxilios en conjunto con cuerpo de bomberos den Canón Pedro 

Moncayo

4) elaboración de adornos en cuerina (20 niños)

Stalin Cuzco

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

PROBLEMAS: 

Como problema tenemos la suspensión de actividades por problema de COVID 19.

Abril, 2020 Avances:

1.  por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños 

y jóvenes del cantón.

2.

STALIN CUZCO

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

Problemas y soluciones implemetadas:

1. suspensión de actividades con niños y jóvenes.

Avences: 

1.  por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con 

niños y jóvenes del cantón.

2. El personal que trabaja en el INFOCENTRO se une a la elaboración de kits alimenticios y entrega de los 

mismos en las diferentes parroquias.

STALIN CUZCO

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

31/05/2020

No existe por suspensión de actividades No existe por suspensión de actividades 

Junio.2020 Avances:

1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños 

y jóvenes del cantón. 

2, El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan 

trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandémia.

3. se realiza las revisiones de partidas presupuetarias y modificacion de proyectos para ejecutar el resto del 

STALIN CUZCO

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

Problemas y soluciones implemetadas:

1.Ssuspensión de actividades con niños y jóvenes.

Julio.2020

Avances:

1. Por problemas de COVID 19, se suspendieron actividades por lo cual no se han generado trabajo con niños 

y jóvenes del cantón. 

2, El personal que trabaja en el INFOCENTRO apoya en actividades de apoyo con las direcciones que estan 

trabajando en beneficio de las personas afectadas por la pandémia.

3. Se realiza las revisiones de partidas presupuetarias y modificacion de proyectos para ejecutar el resto del 

año 2020.

STALIN CUZCO

Técnico Niñez, Adolescencia y 

Juventud

Problemas y soluciones implemetadas:

1. Suspensión de actividades con niños y jóvenes.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1. Fotografía 2. 

Fotografía 3. Fotografía 4. 

No existe por suspensión de actividades No existe por suspensión de actividades 

Fotografía 5. Fotografía 6. 


