
Medio de verificaciónPond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1

Diseño del Proyecto MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA 

SEÑORA DE NATIVIDAD - CENTRO DE 

REHABILITACIÓN INTEGRAL

Proyecto                  10,00 Unidad 1 0,5 x 29/02/2020

2
Atención de calidad y calidez en rehabilitación 

integral a la población en general.
Partes diarios            15,00 Unidad 13.800 1.420 X 28/02/2020

3

Gestión del proceso del equipo multidisciplinario 

para la atención integral (8 profesionales y 

asistentes)

Informes, 

contratos, 

facturas.

           10,00 porcentaje 100 16,67 x 05/02/2020

4
Gestión del proceso del especialista en 

Traumatología.

Contratos, 

informes, 

roles de 

pagos.

           10,00 porcentaje 100 100 x 16/03/2020

5

Implementación de los procesos de 

capacitación al equipo técnico de los Centros 

de Rehabilitación

Informes

Registros de 

participación

archivo 

fotográfico

                   5,00 Porcentaje 100 33,33 x 15/04/2020

6

Gestión del proceso del servicio de 

mantenimiento de la piscina de 

hidrorehabilitación del Centro de Rehabilitación 

Integral Nuestra Señora de Natividad

Informes, 

TDR`s, orden 

del servicio, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 75,00 x 30/09/2020

7

Gestión del proceso del servicio de mantemiento 

de instalaciones eléctricas del Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad y Malchingui.

Informes, 

TDR`s, orden 

del servicio, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 75,00    x 30/09/2020

8

Gestión del proceso de Adquisición de materiales 

de oficina para los centros de Rehabilitación 

Integral Nuestra Señora de Natividad y 

Malchingui.

Informes, 

TDR`s, orden 

de compra, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 100,00 x 19/08/2020

9

Gestión del proceso de Adquisición de materiales 

de Aseo para los centros deRehabilitación 

Integral Nuestra Señora de Natividad y 

Malchingui.

Informes, 

TDR`s, orden 

de compra, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 100,00 x 19/08/2020

10

Gestión del proceso de Adquisición de prendas 

de trabajo para el personal del Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad.

Informes, 

TDR`s, orden 

de compra, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 58,33 x 24/07/2020

11

Gestión del proceso de Adquisición de insumos 

fisioterapéuticos para la atención  diaria en el 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora 

de Natividad y Malchingui.

Informes, 

TDR`s, orden 

de compra, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 50,00    x 26/06/2020

12

Gestión del proceso de mantenimiento  de 

equipos de fisioterapia para la atención diaria en 

el Centro de Rehabilitación

Informes, 

TDR`s, orden 

del servicio, 

facturas.

             7,00 porcentaje 100 75,00    x 30/09/2020

13
Gestión del proceso de Pago del permiso de 

funcionamiento del  Centro de Rehabilitación 

permiso de 

funcionamien

to

             3,00 porcentaje 100 100 x

14

Gestión del proceso de contratación del servicio 

de elaboración de rótulos publicitarios de los 

Centros de Rehabilitación Integral 

Informes, 

TDR`s, orden 

de compra, 

facturas.

             3,00 porcentaje 100 75,00 x 30/09/2020

15

Gestión del proceso de Adquisición de equipos 

fisioterapeuticos para la atención diaria en el 

Centro de Rehabilitación Integral Malchingui.

Informes, 

TDR`s, orden 

de compra, 

facturas.

             5,00 porcentaje 100 75,00 x 30/09/2020

Descripción del proyecto El proyecto se orienta a ampliar la protección social, 

incrementar la cobertura y calidad de atención de los 

diferentes servicios ofertados el Centro de Rehabilitación 

Física Integral enfocado a la población vulnerable y que 

actualmente no tiene acceso a los servicios por razones 

económicas, sociales y culturales. 

La población objetivo del proyecto constituiría la 

demanda insatisfecha de usuarios  que no tienen acceso 

a los diferentes servicios brindados por el MSP, MIES y otros 

servicios particulares, la misma que sería atendida 

durante los 4 años de ejecución del proyecto. 

Objetivos

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL  EF  2020

Programa Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro 

Meta del PDOT Al 2019, se habrá incrementado el 20% las atenciones en el centro de rehabilitación municipal 

Proyecto Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de Rehabilitación Integral

OE1. Mejorar las capacidades y potencialidades humanas de la población en condición de 

vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, garantizando el acceso a servicios sociales OE2.Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física permanente, 

temporal de los adultos mayores y de los grupos prioritarios del Cantón Pedro Moncayo con OE3. Establecer una Gestión Administrativa y Financiera del Centro de Rehabilitación Integral 

Nuestra Señora de Natividad de Tabacundo y su extensión en la parroquia de Malchinguí.OE4.Mejorar y adecuar las instalaciones físicas del Centro de Rehabilitación Física Integral con 

funcionamiento óptimo

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle



16
Informe mensual del avance de las actividades 

del proyecto (LOTAIP)

Informes, 

archivo 

fotoográfico

             2,00 Unidad 12 9 x 30/09/2020

GAD PM

Nivel de avance: 52,83          % Financiero

5.964,41        

5.964,41        

7.839,03        

10.115,26      

10.115,26      

9.652,70        

8.744,69        

7.849,62        

9.204,74        

Fecha:

31/01/2020

28/02/2020

31/03/2020

30/04/2020

31/05/2020

30/06/2020

31/08/2020

30/09/2020

Mes Programático

Fotografía 3. Fotografía 4. 

Julio 35,12                         

Agosto

Seguimiento

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

191.012,21$                       -$                                         75.450,12$                 

Enero 0,52                           

Febrero 8,52                           

Marzo 20.67

Abril 23,83                         

Mayo 27,31                         

Junio 32,05                         

40,38                         

Septiembre 58,54                         

Octubre

Noviembre

Diciembre

28,28                    

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2020: Avances:

1).  Atención a 720 usuarios en distintas especiaidades del Centro de Rehabilitacion Fisica Integral del GAD 

Lcda. Esther Cabascango

Analista de Protección Especial - Problemas y soluciones implemetadas:

Durante el mes de enero no hubo la especialidad de traumatologá ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación.Febrero, 

2020:

Avances:

Avances:

Lcda. Esther Cabascango

Analista de Protección Especial - Problemas y soluciones implemetadas:

Durante el mes de febrero  no hubo la especialidad de traumatologá ya que esta el médico traumatólogo en proceso de contratación, tampoco se ha contratado mar-20 Avances:

1.  Se brindo atención a 276 usuarios en distintas especialidades del Centro de Rehabilitación Integral 

Tnlga. María José Simba

Analista Unidad de Atención y Salud Problemas y soluciones implemetadas:      

Los  primeros dias del mes de marzo no se contaba con el  especialista de traumatología, y cabe recalcar que a  partir del 16 de marzo ya se cuenta con Abril- 2020 Avances:

1.  Desde la fecha 8 de abril se empezó a  realizar llamadas  Telefónicas  a los pacientes  del Centro de 

Tnlga. María José Simba

Analista Unidad de Atención y Salud Problemas y soluciones implemetadas:

1. En el seguimiento de los pacientes del Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de Natividad Tabacundo y Malchingui, es un poco dificultoso ya que hay Mayo- 2020 Avances:

1.  Se continua realizando llamadas  Telefónicas  a los pacientes  del Centro de Rehabilitación Integral 

Tnlga. María José Simba

Analista Unidad de Atención y Salud Problemas y soluciones implemetadas:

1. Se continua realizando las llamadas telefónicas y mediante  whatsapp a los pacientes del Centro de Rehabilitación, cabe indicar que sigue siendo dificultoso jun-20 Avances:                                                                                                                                                         Tnlga. María José Simba

Problemas y soluciones implemetadas:                                                                                                                                                                                         1. 

jul-20 Avances:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Elaboración ficha, parámetros signos vitales y protocolos de tratamiento pacientes 

neurológicos.                                                                                                                                                                                     

Tnlga. María José Simba

Analista Unidad de Atención y Salud 

Preventiva 

31/07/2020

Problemas y soluciones implemetadas:                                                                                                                                                                                              

1. Desde 20 de julio no se cuenta con el Doctor del área de Traumatológica

Fotografía 2. 

ago-20 Avances:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tnlga. María José Simba

Problemas y soluciones implemetadas:                                                                                                                                                                                        

1. Al no  contar con el Doctor Traumatólogo, era un gran problema debido a que hay muchos pacientes que requieren de ello.                                             

SOLUCIÓN: Se realizón la contratación del Medico 

Fotografía 5. Fotografía 6. 

sep-20 Avances:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Se realizó la atención a  380 pacientes en el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora 

Tnlga. María José Simba

Analista Unidad de Atención y Salud 

Problemas y soluciones implementadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Debido a la pandemia COVID-19,  se puede ampliar la cobertura de atenciones ya que hay muchas personas que necesitan realizarse terapia de acuerdo a la patología que presenten,  una vez que realice el cambio de semaforización se efectuara la ampliación de la cobertura.  

ANEXOS
Fotografía 1. 

32,05 

25,99 

Programático

Financiero


