
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Diseño del proyecto de Desarrollo Infantil Integral Proyecto           10,00 Proyecto 1

2
Seguimiento y evaluación de un profesional Financiero 

responsable del Proyecto
Contrato              4,00 Persona 1 1 x 28/02/2021

3 Seguimiento y evaluación de un profesional de nutrición. Contrato              4,00 Persona 1 1 x 28/02/2021

4 Seguimiento y evaluación del Analista de Desarrollo Infantil Contrato              4,00 Persona 1 1 x 28/02/2021

5 Visitas domiciliarias a las familias de niños y niñas de los CDIs
Hoja de ruta, informes, 

fotografías
             4,00 Porcentaje 100 16,66 x 28/02/2021

6
Capacitación a educadoras y educadores de los Centros de 

Desarrollo Infantil

Registro de asistencia, 

informes, fotografías
             4,00 Porcentaje 100 16,66 x 24 y 25/02/2021

7 Informe de evaluación a educadoras y educadores
Informe, evaluaciones, cds 

videos
             4,00 Porcentaje 100 8,33

8 Informes mensuales de nutrición Fotografías, informes              8,00 Porcentaje 100 16,66 x 28/02/2021

9
Gestión del proceso de contratación, seguimiento y 

evaluación de 79 educadoras para los Centros Infantiles del 

Proyecto de Desarrollo Infantil

Contrato              5,00 Persona 79 78 x 28/02/2021

10
Asistencia de 715 NN a los Centros de Desarrollo Infantil del 

Cantón
Registro de asistencia              5,00 Personas 715 681 x 28/02/2021

11
Contratación del servicio de impresión de material para los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual              4,00 Porcentaje 100

12
Adquisición de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil - 

CDI´s
Proceso contractual              4,00 Porcentaje 100

13
Contratación de servicios de organización  de  eventos socio culturales de 

reconocimiento a las niñas y niños como sujeto de derecho.
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

14
Adquisición de prendas de protección para los niños y niñas de los Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

15
Adquisición de alimentos para niños y niñas de los Centros de Desarrollo 

Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

16
Adquisición de material de aseo para los Centros de Desarrollo Infantil - 

CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

17
Adquisición de material didáctico y fungible para niños y niñas de los 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

18 Adquisición de mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

19
Adquisición de material de estimulación para niños y niñas de los Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

20
Adquisicion de materiales de infraestructura para mantenimiento y 

adecuación de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

21
Contratación del servicio de  transporte para los niños/as de los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

22
Contratación del servicio de alimentación para niños y niñas de los Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI´s
Proceso contractual                   4,00 Porcentaje 100

GAD MPM

Nivel de avance: 19,04   % Financiero

2,71

5,84                       

Fecha:

28/02/2021

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Febrero, 2021 Avances:

1.  Se cuenta con el Acta firmada de Cierre y Liquidación No. 022 D-D-Rumiñahui-MIES-AJ-2021, entre el GADMPM y el MIES 

2.  Se realizó el Taller virtual de Nutrición Grupos de Alimentos a las educadoras

3.  Se capacitó a los representantes de los niños/as de los centros infantiles Rayitos del Rosario y Caritas Alegres en 

Intervención Nutricional para Atención Saludable en niños menores a 3 años

4. Capacitación presencial y vivencial a las 79 educadoras y educadores de los Centros de Desarrollo Infantil, Taller vivencial 

de fortalecimiento de alimentación propia en la Casa del Pueblo Kayambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MSc. Fanny Cachipuendo

ANALISTA 1 DE DESARROLLO INFANTIL

Julio

Septiembre

Octubre

Agosto

Enero 17,94                     

Febrero 24,70                     

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
1.479.708,90                                           -                                              86.409,17                       

Descripción del proyecto El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio de Inclusión

Económica y Social, ejecutan El proyecto “Desarrollo Infantil

Integral” beneficiando a 715 niños y niñas menores de 3 años y

sus familias que participan de los 19 CDI´s de las parroquias de La

Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.  

Objetivos
OE1. Promover la participación de padres de familia y distintos actores de la comunidad en el 

desarrollo integral de las niñas y niños. 

OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad 

mediante procesos socioeducativos.

OE3. Coordinar con Instituciones públicas y privadas la atención en salud preventiva de NN menores 

de tres años.

OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que asisten a los CDI´s de las parroquias de Tocachi, 

La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.

OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los Centros de Desarrollo Infantil con espacios 

arquitectónicos más amigables y seguros establecidos en la Norma Técnica Misión Ternura, Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI.

Meta del PDOT Al 2021, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO 2021

Programa Desarrollo de NNA y jóvenes

Proyecto Desarrollo Infantil Integral

 24,70  

 5,84  
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Febrero, 2021

Problemas y soluciones implementadas:

No aplica

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Fotografía 1. 


