



FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Programa	Áreas Protegidas Municipales.							
Proyecto	Conservación de la flora, fauna y recursos hídricos del Cantón.							
Equipo evaluador	Equipo técnico de la Dirección de Gestión Ambiental.				Fecha:	28/12/2016		
Descripción del proyecto	En el Cantón Pedro Moncayo se encuentra la zona Lacustre Mojanda que es el hábitat de variedad de especies de flora y fauna silvestre nativa con potencial turístico, también es considerado por el SENAGUA como zona de recarga hídrica. En este contexto es necesario realizar los estudios para realizar la declaratoria de Área Protegida de Mojanda con el objetivo de conservar la flora, fauna y recursos hídricos del Cantón y controlar el avance de la frontera agrícola contribuyendo a mejorar la calidad de vida garantizando el abastecimiento de agua de los Pedro Moncayenses.			Objetivos				
				1 Conservar el Patrimonio Natural del Cantón Pedro Moncayo potenciando su valor natural, turístico y productivo contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los Pedro Moncayenses.				
				2 Elaborar el estudio técnico de la zona lacustre Mojanda, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente.				
				3 Acreditar a la zona lacustre Mojanda como Área de Conservación y Uso Sustentable, con reconocimiento de la autoridad ambiental nacional (MAE).				
Nivel de cumplimiento	Evaluación de resultados							
Efectividad Eficacia	91.67%	Resultados esperados			Nivel de avance programático		Tiempo en meses	
			Unidad de medida	Meta	Avance		Programado	Empleado
Eficiencia	91.67%	R1. Estudio técnico de la zona lacustre Mojanda, que cumpla con los requerimientos del Ministerio del Ambiente	Estudios	2.00	1.50	75%	9	9
		R2. Actualización de la información biológica existente en la zona lacustre Mojanda	Unidad	7.00	7.00	100%	3	3
		R3. Implementar la señalética informativa a las áreas de conservación, con el fin de evitar que la actividad humana degrade estos espacios.	Unidad	1.00	0.75	75%	6	6
		R4. La ejecución de los eventos ambientales, promueven la conservación de los recursos naturales del cantón Pedro Moncayo	Eventos	2.00	2.00	100%	9	4
		R5. Construida la infraestructura que se requiere para implementación de los equipos que componen la estación meteorológica	Otra	1.00	1.00	100%	6	5
		R6. Vertientes, quebradas y riberas de ríos del cantón Pedro Moncayo, restauradas forestalmente; asegurando así el aprovisionamiento de los servicios ambientales.	Unidad	1.00	1.00	100%	6	4
Evaluación presupuestaria								
Fuentes de financiamiento				Inicial	Final	Ejecutado		
GAD PM				15,000.00	15,000.00	11,000.00		
Total				15,000.00	15,000.00	11,000.00		
Costo beneficio	Análisis beneficio/costo multicriterio							
1.16	Criterios		Beneficio identificado			Calificación	Valoración	
	Social		Mantener el equilibrio entre las actividades antrópicas y el			Muy alto	5.00	
	Económico		Aprovisionamiento de los servicios ambientales, asegurando su			Muy alto	5.00	
	Organizacional		Fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones			Alto	4.00	
	Político		Aporte a la gobernabilidad en el territorio, mediante procesos			Alto	4.00	
	Tecnológico/Metodológico		Fortalecimiento de las capacidades.			Alto	4.00	
	Valoración de beneficios							
	22.00							
	Criterios		Costo identificado			Calificación	Valoración	
	Social		Exclusión de propietarios privados que no aportan positivamente			Regular	3.00	
	Económico		Inversión para la implementación de estrategias productivas			Muy alto	5.00	
	Organizacional		Tiempo dedicado			Regular	3.00	
	Político		Proprietarios privados reacios al cambio de estrategias.			Alto	4.00	
	Tecnológico/Metodológico					Alto	4.00	
Valoración de costos								
19.00								
Relación beneficio/costo								
1.16								
Análisis cualitativo								
Aspectos positivos del proyecto:								
1. El proyecto enmarca varios aspectos que se relacionan con la conservación de los recursos naturales en el cantón.								
2. Contribuye a la formulación de estrategias productivas diferentes y aporta con la creación de procesos participativos, para el beneficio comunitario.								
3. Permite fortalecer las capacidades de las personas que están relacionadas con la conservación de los recursos naturales.								
Temas a mejorar:								
1. Planificar adecuadamente los avances, con el fin de no dejar pendiente las metas ya sea por falta de recursos o algún otro factor.								
2. Es necesario comprometer fuertemente a los GAD's parroquiales y organizaciones comunitarias, para que aporten en los procesos hasta su culminación.								
3. Difundir la información en los tiempos y espacios pertinentes, para mantener informada a la ciudadanía de los avances obtenidos.								
Aprendizajes claves:								
1. El uso de las herramientas tecnológicas, fue un aporte muy importante para tener claridad de las acciones en el territorio.								
2. Fue fundamental la selección estratégica de los niveles de participación que se deseaba tener, para así formular acuerdos con mayor agilidad.								
3. La participación de la comunidad, hace que las propuestas de cambio tengan mayor aceptabilidad.								
Análisis de supuestos/riesgos :								
El proyecto y sus alcances corren el riesgo de quedar inconclusos, debido a que se encuentra en una fase en donde la inversión económica juega un papel muy importante, se espera para el año fiscal 2017 avanzar, con el aporte de las instituciones aliadas.								
Análisis de factores que influyen:								
1. La falta de recursos, ha limitado el avance de los procesos, aun así se tienen avances importantes para el cumplimiento de los objetivos.								
2. El factor social es fundamental en este proceso, es por ello que se debe manejar en los espacios y tiempos oportunos.								