




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Sistema ambiental urbano del cantón Pedro Moncayo (BIODIVERSIDAD, PARQUES Y JARDINES).	
Proyecto	Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano del CPM.	
Descripción del proyecto	Implementación de mecanismos de protección e información a los parques y áreas verdes del cantón, además de la capacitación al personal operativo de parques y jardines para disponer de herramientas y técnicas necesarias para mantener y mejorar la imagen paisajística de nuestros espacios verdes.	Objetivos
		1. Instalar de barandas de protección en el parque de la parroquia de Malchingui, para proteger las especies de plantas y árboles ornamentales que embellecen este lugar.
		2. Mejorar la imagen paisajística de los parques y áreas recreativas del cantón, mediante la introducción de 1500 plantas ornamentales 3. Instalar señalética informativa y educativa en el interior de los parques, para que la ciudadanía que visita pueda disponer de información relacionada a la especies de plantas que existen en nuestros parques.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Contratación para construcción e instalación de barandas de protección en el parque de la Parroquia Malchingui	Acta de entrega	10.00	Acta	1	0	
	2. Contratación de servicios de estilización de perros.	Informes-registros	15.00	Informe	1	0	
	3. Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del cantón.	Acta de entrega	15.00	Acta	1500	500	
	4. Contratación para la elaboración de señalética informativa y educativa en los parques del cantón y su instalación.	Acta de entrega-fotografías	15.00	Acta	1	0	
	5. Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo de parques y jardines del GAD-MPM.	Informes-registros	10.00	Informe	1	0	
	6. Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.	Acta de entrega	10.00	Acta	1	0.5	
	7. Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad y del cantón.	Fotografías	25.00	Fotografías	7	3	
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			47,600.00			-	

Nivel de avance: 14.50%



Mes	Programático	Financiero
Enero	3.57	-
Febrero	7.14	-
Marzo	14.50	-
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las areas verdes del canton, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla. Problemas y soluciones implemetadas: No se reporta ninguno en este mes.	Geovany Rivera	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las areas verdes del canton, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla. Problemas y soluciones implemetadas: Se presentaron daños en moto guadañas, ocasionando retrasos en el mantenimiento de areas verdes del cantón.	Geovany Rivera	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Plantación de especies ornamentales en los parques del canton y trámites para la adquisición de otras plantas ornamentales, accesorios y repuestos para las moto guadañas. Problemas y soluciones implemetadas: El proceso de pago por el servicio de mantenimiento de las moto guadañas ha demorado un poco más de lo previsto, para poder disponer de las mismas.	Geovany Rivera	31/03/2017

ACTIVIDADES:

Mejoramiento de la imagen paisajística del parque central Tabacundo y parque La Y de Tabacundo, mediante el cambio de las plantas viejas o destruidas por plantas nuevas.



Fotografía N° 1: transporte de plantas ornamentales al parque central de Tabacundo.



Fotografía N° 2: transporte de plantas al parque de La Y de Tabacundo.



Fotografía N°3: siembra de plantas en el parque central de Tabacundo.



Fotografía N° 4: siembra de plantas en el parque central Tabacundo.



Fotografía N° 5: siembra de plantas en el parque central de Tabacundo.



Fotografía N° 6: siembra de plantas en el parque central de Tabacundo.



Fotografía N° 7: siembra de plantas en el parque central de Tabacundo.



Fotografía N° 8: plantas introducidas en el parque de La Y de Tabacundo.