




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
<b>Proyecto</b>	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad	
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará a las familias o a quienes estén a cargo</p>	<p><b>Objetivo:</b> Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades; incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.</p>

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>
	1. Se realizará servicios de atención in sitio a 120 personas con discapacidad.	usuarios	40.00	Atenciones	1440	462		03/01/2017
	Capacitación y atención a 180 personas con discapacidad y /o cuidadores,	usuarios	30.00	Capacitación	2160	121		03/01/2017
	2. Contratación de equipo técnico proyecto discapacidad	contratos, facturas informes	5.00	Personas	5	4		09/01/2017
	3. Adquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales didácticos para terapias a usuarios del proyecto.	facturas, orden compras, actas entregas.	5.00	Procesos	3	0		
	4. Contratación de servicio de capacitación para el personal técnico del proyecto discapacidad.	certificado, facturas	3.00	Capacitación	1	0		
	5. Adquisición de prendas de protección el personal técnico del proyecto discapacidad.	acta entrega, facturas, actas entregas.	7.00	Acta	4	4		
	6. Contratación del transporte para movilización del personal y usuarios proyecto discapacidad.	Ordenes de compras, contrato, facturas, hojas de rutas	5.00	Dias	1	1		
7. Organización de eventos sociales y culturales (discapacidad)	Informes, contratos, registro de asistencias, fotografías	5.00	Dias	4				
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>					
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>		
			62,392.71			7,651.04		

Nivel de avance: 12.66%



Mes	Programático	Financiero
Enero	5.42	-
Febrero	10.28	-
Marzo	10.28	12.26
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<p><b>Avances:</b> Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y sus cuidadores. Se realiza un taller en la parroquia de Tabacundo con la asistencia de 25 cuidadores, se incluye a la parroquia de malchingui en actividad recreativa de juegos tradicionales con 20 participantes, se ejecuta un taller agrícola en la comunidad de Puruhantag con la asistencia de 16 usuarios, finalmente se conforma el comité de cuidadoras con 28 participantes. Se establece convenios interinstitucionales con los Centros de salud para brindar atención a los usuarios y sus cuidadores.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No disponer de datos de personas con discapacidad con carnet y sin carnet y su posible ubicación. / Gestionar con diversas instituciones</p>	Lcda. Pamela Montalvo	01/02/2017
Febrero, 2017:	<p><b>Avances:</b> Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y sus cuidadores. Se realiza un taller en la parroquia de Tabacundo con la asistencia de 25 cuidadores, se incluye a la parroquia de malchingui en actividad recreativa de juegos tradicionales con 20 participantes, se ejecuta un taller agrícola en la comunidad de Puruhantag con la asistencia de 16 usuarios, finalmente se conforma el comité de cuidadoras con 28 participantes. Se establece convenios interinstitucionales con los Centros de salud para brindar atención a los usuarios y sus cuidadores.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No disponer de datos de personas con discapacidad con carnet y sin carnet y su posible ubicación. / Gestionar con diversas instituciones</p>	Lcda. Pamela Montalvo	03/03/2017
Marzo, 2017:	<p><b>Avances:</b> Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y sus cuidadores. Se realiza un taller en la parroquia de Tabacundo con la asistencia de 25 cuidadores, se incluye a la parroquia de malchingui en actividad recreativa de juegos tradicionales con 20 participantes, se ejecuta un taller agrícola en la comunidad de Puruhantag con la asistencia de 16 usuarios, finalmente se conforma el comité de cuidadoras con 28 participantes. Se establece convenios interinstitucionales con los Centros de salud para brindar atención a los usuarios y sus cuidadores.</p> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No disponer de datos de personas con discapacidad con carnet y sin carnet y su posible ubicación. / Gestionar con diversas instituciones</p>	Lcda. Pamela Montalvo	31/03/2017



**SUBUNIDAD DE DISCAPACIDAD**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA**

---

**ANEXO FOTOGRÁFICO**



Identificación de números del 10 al 20, mediante bits numéricos.





**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

*Primero la Gente*



**SUBUNIDAD DE DISCAPACIDAD**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA**

---



Recreación con los usuarios de la parroquia de Malchingui, se realizó juegos tradicionales y bailoterapia.





**SUBUNIDAD DE DISCAPACIDAD**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA**

---



Terapias Ocupacionales a usuarios MIES





**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

*Primero la Gente*



**SUBUNIDAD DE DISCAPACIDAD**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA**

---

TALLER AGRÍCOLA EN COMUNIDAD DE PURUHUANTAG





**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

*Primero la Gente*



**SUBUNIDAD DE DISCAPACIDAD**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA**

---



TALLER AGRÍCOLA EN COMUNIDAD DE PURUHUANTAG





**GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

*Primero la Gente*



**SUBUNIDAD DE DISCAPACIDAD**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL INCLUSIVA**

CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO A CUIDADORAS

