

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

Proyecto: Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"

Descripción del proyecto: Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos. Asistencia Social a través de un fondo emergente para personas en riesgo y doble vulnerabilidad. Eventos culturales y de sensibilización


Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el cantón Pedro Moncayo con atención integral, mediante la articulación, cooperación y ejecución de servicios.

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (X)	Fecha logro
1. Elaboración y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES-GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO	proyecto	10.00	Proyecto	1	1	x 26/01/2017
Firma de convenio interinstitucional	convenio	4.00	Convenio	3		
2. Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades (comunidad de Tanda)	Registro de asistencia, fotografía	4.00	Comunidad	6	1	28/01/2017
3. Acompañamiento para la Atención de Terapia Física y Terapia Ocupacional a las personas adultas mayores beneficiarios de los Espacios Alternativos de las comunidades Luis Freire, Cananvalle, San Luis de Ichisi, San Jose Grande, Guallaro Grande y el Barrio Nueva Esperanza por parte de los estudiantes de la UCE	Informe	3.00	Persona	200	50	24/01/2017
4. Focalización de beneficiarios para Atención Domiciliaria	Hoja de ruta, fotografía	3.00	Persona	250	208	23/01/2017
5. Atención integral a 580 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 30, Atención domiciliaria 250, Espacios Alternativos 300)	Planificación, informe, fotografías	25.00	Atenciones	6960	388	04/01/2017
6. Espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	Registro de asistencia	2.00	Taller	12	1	27/01/2017
7. Contratación equipo multidisciplinario, promotores	contratos	10.00	Contrato	11	2	27/01/2017
8. Contratación del servicio de alimentación	orden de compra, factura, registro de asistencia, acta entrega	10.00	Ingesta	7200	630	03/01/2017
9. Eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	informe	15.00	Evento	5		
10. Adquisición de prendas de protección	orden de compra, factura, acta entrega	2.00	Proceso	1		
11. Adquisición de insumos fisioteraputicos, material didáctico, Material de aseo y kit de promotores	orden de compra, factura, acta entrega	5.00	Proceso	5		
12. Recolección de información, Edición y reproducción del libro Voces y palabras de la memoria de los adultos mayores III Edición	orden de compra, factura, acta entrega libro	2.00	Libro	1000		
14. Contratación de movilización para el traslado del personal y usuarios del proyecto	orden de compra, contrato, factura, hoja de ruta	2.00	Proceso	2		

Avance financiero	Codificado	
	Inicial	Ejecutado
GAD PM	104,774.45	2,718.00

Nivel de avance: 7.78



Mes	Programático	Financiero
Enero	10	2.59
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Enero, 2017: **Avances:** Proyecto para convenio interinstitucional aprobado
 1 Socialización del proyecto realizada
 208 personas visitadas que serán parte del servicio de Atención domiciliaria.
 30 personas adultas mayores participan en el Centro de Atención Diurna.
 200 personas son parte de los Espacios Alternativos
 Atención en terapia física y ocupacional por parte de los estudiantes de la UCE

Actualizado por: Jessenia Cabezas
 TECNICA SUB UNIDAD DE ADULTOS MAYORES
 Fecha: 03/02/2017

Problemas y soluciones implementadas:
 Elaboración de convenio en proceso - Presentación del proyecto y cronograma valorado para aprobación, firma de convenio y transferencia de recursos.