



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Proyecto de Cooperación para la Atención Integral del Ciclo de Vida Desarrollo Integral -MIES	
Proyecto	Desarrollo Infantil	
Descripción del proyecto	El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan el proyecto "Desarrollo Infantil Integral" beneficiando a 1000 niños y niñas menores de 3 años y sus familias que participan de los 25 CIBV's de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.	Objetivo: Ejecutar servicios de calidad y calidez con énfasis en: protección y desarrollo integral de los/las niños y niñas menores de 3 años de edad que acuden a los Centros Infantiles del Buen Vivir en el Cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento				HITOS DEL PROYECTO			
Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha
1. Contratación del servicio de alimentación para 1000 NN de 25 Centros Infantiles del Buen Vivir	Informes mensual	5,00	Meses	12	5		
2. Contratación de 98 educadoras para los Centros Infantiles del Buen Vivir	Lista de personal	5,00	Contrato	100	98		
3. Contratación de un profesional en Nutrición	Contrato	5,00	Contrato	1	1	x	06/02/2017
4. Firma de Convenio	Convenio	1,00	Convenio	1	1	x	06/02/2017
5. Evaluación inicial integral con docentes y estudiantes Convenio UCE "Programa Mis Primeros Mil Días"	Informes	2,00	Niños/as	540	389		
6. Atención integral de niños y niñas en las unidades de atención	Informes	50,00	Atenciones niño	12000	4689		
7. Mejoramiento de las instalaciones físicas y áreas verdes de las unidades de atención	Informes	5,00	Instalaciones	8			
8. Adquisición de material didáctico, fungible, estimulación y equipamiento de juegos, etc.	Facturas, Actas entrega	5,00	Proceso	8	3		
9. Adquisición de prendas de protección para niños, niñas y educadoras.	Facturas, Actas entrega	5,00	Proceso	2	2	X	28/04/2017
10. Contratación de movilización para niños y niñas de los CIBVS de las Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.	Factura, Hojas de Ruta	2,00	Meses	11	4		
11. Capacitación a familias y educadoras	Listado de asistencia, fotografías	5,00	Capacitación	2	4		
12. Inicio de la construcción del Centro Infantil de Luis Freire	Fotografías, acta entrega de materiales	5,00	Edificio	1	1		
13. Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos (casa abierta)	Informe, Fotografías	5,00	Hechos	3			
Avance financiero		Codificado					
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado			
		1.463.123,65		542.599,92			

Nivel de avance: 47,22%

Mes	Programático	Financiero
Enero	5,68	10,58
Febrero	28,66	20,38
Marzo	33,11	32,33
Abril	43,26	41,91
Mayo	51,56	37,09
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Febrero 2017	<p>Avances: Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación y movilización por el mes de febrero del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi, además se está realizando un seguimiento en medicina general, áreas lingüística y psicomotriz en niños y niñas de los CIBVS de la Parroquia de Tabacundo del convenio Universidad Central del Ecuador - GAD Pedro Moncayo.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>	Gabriela Cruz	28/02/2017
Marzo, 2017:	<p>Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación y movilización por el mes de marzo del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. Se está realizando una evaluación por la terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación en el CIBV Santa Isabel.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>	Gabriela Cruz	31/03/2017
Abril, 2017:	<p>Se cuenta con el seguimiento en las áreas lingüística y fisioterapia en niños y niñas de los CIBVS de la Parroquia de Tabacundo del convenio Universidad Central del Ecuador - GAD Pedro Moncayo. Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación por el mes de abril del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi. La terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación ha realizado una evaluación en los CIBV Mundo de Sueños y Los Claveles. Se ha realizado el proceso de adquisición de materiales de aseo y prendas de protección para educadoras, niños y niñas de los CIBV de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, tabacundo y Tupigachi. Las educadoras de los CIBV de la Parroquia de Tupigachi participaron en el pregón por las festividades de la Parroquia. Se realizó una feria inclusiva para la contratación del servicio de movilización para los niños y niñas de los centros Infantiles Victoria de Jesús, Luz y Vida (La Esperanza), San José Grande, Kurisisa y Cananvalle Existe un avance del 70% de la primera etapa en la construcción del centro Infantil Modelo en la Comunidad de Luis Freire. La especialista en nutrición del GAD MPM ha elaborado un menú nutritivo para los 25 CIBV y ha realizado un seguimiento en la preparación de los alimentos de los niños y niñas.</p>	Gabriela Cruz	30/04/2017

	<p>Se cuenta con la línea base del estado nutricional de los 11 Centros Infantiles de la Parroquia de Tabacundo</p> <p>Se dictó un taller de alimentación saludable a padres de familia del Centro Infantil Santa Marianita</p> <p>Se ha realizado las visitas a las cocinas de las parroquias de Tupigachi, Tocachi y La Esperanza para dar cumplimiento al servicio de externalización del servicio de alimentación.</p>		
<p>Mayo 2017:</p>	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>Se ha realizado el respectivo seguimiento en el desarrollo de las áreas de lenguaje y motricidad en niños y niñas de los CIBV de la Parroquia de Tabacundo del convenio Universidad Central del Ecuador - GAD Pedro Moncayo.</p> <p>Se ha realizado la contratación del servicio de alimentación por el mes de mayo del año 2017, para los Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</p> <p>Se ejecuto el proceso de adquisición de materiales de estimulación, material didáctico y fungible para los 25 CIBV del convenio MIES- GAD MPM</p> <p>Se cuenta con la línea base del estado nutricional de los niños y niñas que asisten a los Centros Infantiles de las Parroquias de La Esperanza y Tocachi</p> <p>Para dar cumplimiento a la Norma Técnica de Desarrollo Infantil Integral en el proceso de externalización del servicio de alimentación, se realizó una inspección conjunta entre la organización ejecutora (Técnica y Nutricionista) y la Lcda. Mayra Aldás, Coordinadora Oficina Distrital MIES Cayambe - Pedro Moncayo, a las cocinas de los Centros Infantiles de las parroquias de Tocachi, La Esperanza y Tupigachi, logrando visualizar las condiciones en las que se encuentran y focalizando las que tienen que reubicarse.</p> <p>Se participó en reuniones con catedráticos de las facultades de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador para planificar actividades conjuntas en beneficio de los niños que asisten a los CIBV de las Parroquias de Tupigachi, Tocachi y La Esperanza</p> <p>Se dicto dos talleres de alimentación sana y nutritiva a padres de familia de los CIBV Chiquifines del Amanecer y Caritas Alegres de la parroquia de Tabacundo.</p> <p>Se llevo a cabo una coordinación interinstitucional con el MSP a través del Sub Centro de Salud de Tupigachi para realizar una evaluación médica a los 30 niños del CIBV Patricia Brown.</p> <p>La especialista en nutrición del Proyecto de Desarrollo Infantil elaboró cinco ciclos de menús nutritivos para las ingestas diarias de los niños y niñas de los 25 CIBV</p> <p>La profesional en Terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación Física Nuestra Señora de Natividad del GAD MPM realizó una evaluación del desarrollo del lenguaje a niños y niñas de los CIBV Agualongo y Patricia Brown.</p> <p>Se ha dado seguimiento a la preparación de los alimentos en las cocinas de los CIBV, con el objetivo de verificar que se cumpla las normas de buenas prácticas de manufactura y la higiene alimentaria.</p>	<p>Gabriela Cruz</p>	<p>31/05/2017</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p>		