



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa a) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Proyecto Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Descripción del proyecto

El proyecto conlleva "incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las video cámaras, la presencia y acción delincinencial, teniendo respuesta inmediata, por parte de las instituciones de seguridad y socorro que intervienen en este proyecto, esto permite aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo". La Sala Espejo, se fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la instalación de alarmas barriales.

Objetivos


1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión territorial de la seguridad y buen vivir.

2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1		
2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1	0,249 x marzo	
3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1		
4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,2 x marzo	
5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,05 x	
6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,05 x	
7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,05 x	
8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	5,00	Proceso	1	0,1 x enero	
9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	15,00	Brigadas	10	3 x marzo	
10	Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Informes	15,00	Eventos	10	9 x marzo	
11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911	Informe	5,00	Porcentaje	100	24,9 x marzo	
100,00							
Avance financiero				Codificado			
Inicial				Reforma		Ejecutado	
GAD PM							
159.400,00							

Nivel de avance: 17,14 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	17,91	-
Febrero	20,83	-
Marzo	24,49	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:

Actualizado por:	Fecha:		
Enero, 2018:	Avances: Se realizó un acercamiento con 4 de las 5 brigadas comunitarias ya conformadas en años anteriores, manteniendo una reunión de trabajo, para retomar actividades.	Pedro Boda	31/01/2018
	Gestiones con EMELNORTE para la provisión de energía eléctrica en las 2 nuevas cámaras instaladas en la parroquia Tocachi y Tabacundo	Pedro Boda	31/01/2018
	Problemas y soluciones implemetadas: No se disponía de un técnico especializado en Gestión de Riesgos y Seguridad, el mismo que a mediados de enero 2018, ya fue contratado, iniciando su actividad en el área.		
Febrero, 2018:	Avances: Se ha capacitado a la población de Malchingui de 7 barrios de la cabecera parroquial en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018. En Tabacundo, se realizó la capacitación de los barrios San Nicolás y 1° de Octubre, en seguridad ciudadana, conjuntamente con la entrega de las alarmas comunitarias, de parte del Sr. Alcalde.	Fernando Pillajo	13/03/2018
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Marzo, 2018:	Avances: - Se ha elaborado el proyecto para la implementación de la sala espejo desconcentrada - La gestión institucional logró el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de delincuencia en la parroquia rural de Malchingui, mediante un operativo de control. - Se ha capacitado a la población de Malchingui y Tabacundo de 13 barrios en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018 - Se ha implementado un sistema de alerta y alarma comunitario Realizado un simulacro en el barrio Pichincha de la parroquia Malchingui mas de 100 participantes.		
	Problemas y soluciones implemetadas: FI		