



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.									
<b>Proyecto</b>	Adultos Mayores, "Envejecimiento Activo y Saludable"									
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementando la cobertura con calidad y calidez, mediante Convenio de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos.			<b>Objetivos</b>						
				✓ Contribuir en los procesos de formación, capacitación, organización y participación activa de las personas adultas, adultas mayores y sus familias en el cantón Pedro ✓ Promover el Envejecimiento Activo y Saludable con actividades de promoción y prevención en salud, alimentación y nutrición ✓ Articular con Instituciones Públicas y Privadas que ejecutan servicios para personas ✓ Generar campañas de sensibilización y comunicación de los valores y saberes						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
	Para avance programático			<b>Ejecución</b>						
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro
	1.	Elaboración y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES, ADT, GADS PARROQUIALES	proyecto	6,00	proyecto	6	3			
	2.	Firma de convenio interinstitucional	convenio	10,00	convenio	6	3			
	3.	Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades	informes	3,00	informes	6	0			
	4.	Coordinación interinstitucional para atención medica, terapia fisica, terapia ocupacional, odontología.	Registro de asistencia, fotografia	2,00	personas	400	77			
	5.	Aplicación de fichas de ingreso y valoración fisica, psicológica	fichas	2,00	fichas	1770	390			
	6.	Atención integral a 580 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 30, Atención domiciliaria 260, Espacios Alternativos 290	planificación, informes, hoja de ruta, fotografias	15,00	atenciones	6960	1595			
	7.	Espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	hojas de registro de asistencia	4,00	taller	12	3			
	8.	Contratación equipo multidisciplinario, promotores	contratos	25,00	contratos	13	12			
	9.	Contratación del servicio de alimentación	Ingesta	10,00	Ingesta	7200	1694			
	10.	Eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	Evento	12,00	Evento	5	1			
	11.	Adquisición de prendas de protección	Proceso	2,00	Proceso	1	1	x		27/03/2018
	12.	Adquisición de insumos fisioterapéuticos, material didáctico, Material de aseo, insumos botiquin de primeros auxilios	Proceso	5,00	Proceso	5				
13.	Edición y publicación de la III edición Voces y Palabras de la Memoria	libros	2,00	Libro	1000					
14.	Contratación de movilización para el traslado del personal y usuarios del proyecto	Proceso	2,00	Proceso	2					
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>							
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado					
			178.164,81		37.483,86					
<b>Nivel de avance:</b> <b>36,48 %</b>				<b>Mes</b>		<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>			
				Enero		28,78	5,90			
				Febrero		36,08	11,63			
				Marzo		43,06	21,39			
				Abril						
				Mayo						
				Junio						
				Julio						
				Agosto			-			
				Septiembre			-			
				Octubre						
				Noviembre						
				Diciembre						
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>				
Enero, 2018: <b>Avances:</b> 1). Proyecto de cooperación MIES aprobados 2). Contratación del equipo tecnico Multidisciplinario 3). Coordinación con el Centro de Salud de Tupigachi, Atención a 15 personas adultas mayores de la comunidad de San Pablito de Agualongo. 4). Atención en Terapia fisica a 14 Adultos mayores de las comunidades de Cajas, Santa Monica, San Pablito de Agualongo.				Jessenia Cabezas TÉCNICO ADULTO MAYOR		31/01/2018				
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>										
Febrero, 2018: 1. Firma de 3 convenios de cooperación con el MIES 2.Brigada de atención medica, rehabilitación fisica, trabajo social y psicologia en Santa Monica. 3. Taller "Acompañamiento con sentido" a beneficiarios y familiares en la Parroquia La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi. 4. En coordinación con la UCE se brindo atención odontologica a 40 beneficiarios. 5. 150 personas participaron en la campaña visual de la Fundacion vista para todos en la Parroquia La Esperanza. 6. Los adultos mayores beneficiarios del proyecto realizan terapia ocupacional, recreativa y fisica. 7. 155 Adultos mayores reciben una alimentación saludable y nutritiva acorde a sus requerimientos nutricionales.				Jessenia Cabezas TÉCNICO ADULTO MAYOR		28/02/2018				
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>										
Transporte de la DGSi insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención medica y rehabilitación fisica- se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.										

Marzo, 2018:	<p>1. Brigada de atención médica, rehabilitación física, trabajo social y psicología en Cubinche</p> <p>2. Taller "Una familia sin violencia es posible" a beneficiarios y familiares en la Parroquia La Esperanza, Tabacundo, Tupigachi y Malchingui.</p> <p>3. Los adultos mayores beneficiarios del proyecto realizan terapia ocupacional, recreativa y física.</p> <p>4. 155 Adultos mayores reciben una alimentación saludable y nutritiva acorde a sus requerimientos nutricionales.</p> <p>5. 30 Adultos Mayores realizan hidroterapia.</p> <p>6. 200 Personas participan activamente del Evento por el Día Internacional de la mujer.</p> <p>557 Personas reciben acompañamiento para el desarrollo de actividades como; Manualidades, Alfabetización, rehabilitación física, Terapia psicológica, bailoterapia entre otras.</p> <p>8. 47 Personas reciben atención médica en el MSP</p> <p>9. Adultos mayores de la parroquia la esperanza son partícipes en la conformación del club del adulto mayor.</p> <p>10. Se realizó 50 historias clínicas fisioterapéuticas y fichas sociales</p> <p>11. 573 Ingestas alimentarias entregadas por el Servicio de Alimentación en el mes</p> <p>12. Proceso de adquisición de prendas adjudicado.</p> <p>13. Capacitación por parte del MIES al Equipo Técnico para la creación de escuelas de familias "PROTEJAMOS TODO UNA VIDA SIN VIOLENCIA"</p>	<p>Jessenia Cabezas TÉCNICO ADULTO MAYOR</p>	03/04/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Transporte de la DGSI insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención médica y rehabilitación física- se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.</p>			



