



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos
		1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana -Ordenanza)
		2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón
		3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático				Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Gestión del proceso de Contratación de los servicios de organización de eventos para las asambleas cantonales	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	
	2	Gestión del proceso de contratación de los servicios de organización de eventos para inauguración de obras	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	
	3	Proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10,00	Asamblea	5	10 x abril
	4	Asamblea: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto 2019 y aprobación del presupuesto 2019.	Informe	20,00	Asamblea	2	
	5	Evaluación - retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	5,00	Reunion/asmambleas	5	
	6	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informe	5,00	Reunion	4	2 x marzo
	7	Mapeo de actores cantonales	Mapeo actualizado	5,00	proceso	1	1 x enero
8	Proceso de socialización y ejecución de obras/proyectos	Informe	15,00	Eventos	60	35 x 31/05/2018	
9	Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5,00	Líderes	40		
10	Gestión participativa y transparencia municipal (ordenanza)	Hoja de Ruta Informe	5,00	Porcentaje	100	48 marzo	
11	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	10,00	Porcentaje	100	20 x enero	
Avance financiero				Codificado			
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado	
				8.500,00	-		

Nivel de avance:	21,46 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	11,25	-
		Febrero	14,17	-
		Marzo	22,65	-
		Abril	29,15	-
		Mayo	30,65	-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Se ha trabajado en la socialización: 1) del proyecto de la construcción del alcantarillado del barrio Nueva Esperanza de Cananville 16 de enero. 2) Construcción del alcantarillado de la zona central de Tupigachi, 6 enero 3) Socialización sobre conservación de las fuentes de agua Chiriacu, 11 de enero. 4) Ampliación de la vía y construcción de bordillos de la vía 18 de Septiembre, 10 enero. 5) Construcción de Centro de Desarrollo del Rosario - La Esperanza 13 enero. 6) Alcantarillado de la comunidad de San Juan Loma en Tupigachi, 17 enero. 7) Implementación de la construcción del adoquinado de la calle Valencia en La Esperanza 30 de enero. 8) Minga de adensamiento de la vía Valencia en la comunidad Cubinche, 27 de enero. 9) Construcción del empedrado de la calle San Juan en comunidad San José Grande - Tabacundo, 27 dic 2017. 10) Socialización con dirigentes de la ciudadanía, de la obra Relleno Sanitario Moronga-Tocachi, 31 enero. Se actualizó la base de datos de los actores sociales y políticos del Cantón, 31 de enero.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances: 1) Proyecto Chiriyacu, visita con dirigentes de las Juntas de agua potable de las 5 parroquias, 2) Visita a barrio Venecia de Malchinguí 3) Cambio de redes eléctricas EMELNORTE - barrio Pedro Moncayo Malchinguí 4) Análisis sobre el uso del terreno municipal en barrio Pichincha 5) Alternativas de solución a las lagunas de oxidación barrio Buena Esperanza - Malchinguí 6) Visita Relleno Sanitario con dirigentes mercado y vendedores ambulantes 7) Coordinación en Asamblea San Pablito de Agualongo, requerimientos y necesidades de la comunidad (sr. Alcalde).</p> <p>Inauguraciones: 1) Planta de tratamiento de Aguas Residuales, barrio 1º de octubre - Tabacundo 2) Visita de avance de obras en la parroquia de Tupigachi, entrega del tanque de agua de reserva a la Aso. El Trebol, revisión de adoquinado calles centrales y alcantarillado San Juan Loma.</p> <p>Audiencias Públicas 1) Lunes 5, parroquia La Esperanza. 2) Miércoles 14, parroquia Malchinguí 3) Lunes 26 parroquia Tupigachi .</p> <p>Mingas 1) Limpieza de canal de agua de riego, en la comunidad Sata Marianita - Tabacundo.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	28/02/2018

<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Problemas en la coordinación de agenda del Sr Alcalde			
Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> Socialización: 1)Amistad y Progreso intervención en casa comunal y minga de adesentamiento del barrio, 2)Intervención para mantenimiento y adesentamiento vial en Malchinguí (coordinación y apoyo de barrios) 3) Apoyo al evento Warmi Kany, día de la mujer 4) Coordinación y apoyo en la socialización del Proyecto Pesillo Imbabura, con dirigentes 5) Reunión de trabajo en Chimburlu - Tocachi, Barrio Quito Norte - Malchinguí, Santa Eulalia-Malchinguí, Mama Nati 2. Gestión participativa y transparencia: Rendición de Cuentas: Se realizó el proceso de rendición de cuentas día 24, con la presencia de alrededor de 200 personas; además con la conformación de la Asamblea Ciudadana integrada por mas de 25 dirigentes comunitarios. Participó en el proceso el Consejo de Planificación del Cantón. Audiencia Públicas. Se realizó en la parroquia de Tocachi.	Pedro Boda Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/03/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En la coordinación de agenda del Sr. Alcalde, pero en la última semana se superó parcialmente.			
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1)Rendición de cuentas: 11 espacios: Trabajadores y empleados Municipales, Productores agroecológicos, Vendedores del Mercado Municipal, Moradores de la calle Bolívar, Educadoras de CIBV, parroquia Malchinguí, transportistas , Migrantes, Parroquia Tupigachi - parroquia Tocachi. 2)Socialización y acompañamiento: Intervención de maquinaria en parroquia Malchinguí - socialización intervención de maquinaria en Tocachi. Coordinación de acciones con 3 asociaciones vendedores (La Y). Socialización y acuerdos comunidad Loma Gorda.	Pedro Boda Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/04/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se pudo realizar rendición de cuentas en la Parroquia de La Esperanza, cruce de agenda de la población. Reunión del JAAP.			
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Inauguraciones. - Alcantarillado de la comunidad Chaupiloma - Tupigachi; Alcantarillado de la zona central de la parroquia de Tupigachi. 2.Mingas. - Adesentamiento y pintado de la infraestructura de antigua escuela de Sta Eulalia - Malchinguí; Adesentamiento de cancha deportiva, vías y aceras de barrio María Dolores - Tabacundo. 3.Rendición Cuentas. - Barrio La Banda con 32 participantes y Comunidad Luis Freire con 70 participantes. 4.Capacitación. - Sobre mecanismos de participación ciudadana, a 25 miembros de Seguro Campesino.	Pedro Boda Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/05/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> -			