



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020



<b>Programa</b>	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.
<b>Meta PDOT</b>	Al 2020, se habrá incrementado la cobertura de atención a los adultos mayores al 20%.
<b>Proyecto</b>	Servicios para personas Adultas Mayores modalidad Atención Domiciliaria- Atención Diurna y Espacios Activos

<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto se orienta a ampliar la protección social, incrementando la cobertura con calidad y calidez, mediante Convenio de cooperación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la Atención integral a personas adultas mayores en las siguientes modalidades: Centro de Atención Diurna, Atención Domiciliaria y Espacios Alternativos.
	<b>Objetivos</b>
	Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores en el cantón Pedro Moncayo con atención integral, mediante la articulación, cooperación y ejecución de servicios.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contribuir en los procesos de formación, capacitación, organización y participación activa de las personas adultas, adultas mayores y sus familias en el cantón Pedro Moncayo.</li> <li>✓ Promover el Envejecimiento Activo y Saludable con actividades de promoción y prevención en salud, alimentación y nutrición</li> <li>✓ Articular con Instituciones Públicas y Privadas que ejecutan servicios para personas adultas mayores.</li> <li>✓ Generar campañas de sensibilización y comunicación de los valores y saberes ancestrales de los adultos mayores.</li> </ul>


### Seguimiento

#### HIJOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro	
1	Diseño y aprobación proyecto para convenio interinstitucional MIES, GAD's Parroquiales	proyecto	6.00	proyecto	3	3	x	29/2/2020
2	Gestión para la suscripción del convenio interinstitucional	convenio	10.00	convenio	3			
3	Socialización del proyecto intergeneracional del Adulto Mayor en barrios y comunidades	informes	3.00	informes	6	1	x	29/2/2020
4	Servicio de atención medica, terapia física, terapia ocupacional, odontología, médico general en Coordinación interinstitucional	Registro de asistencia, fotografía	2.00	personas	400	100	x	29/2/2020
5	Aplicación de fichas de ingreso y valoración física, psicológica, socioeconomica.	fichas	3.00	fichas	1770	1660	x	29/2/2020
6	Atención integral a 600 Personas adultas mayores y/o familias a través de las diferentes modalidades (Atención Diurna 33, Atención omiciliaria 200, Espacios de Encuentro y Socialización 225.	planificación, informes, hoja de ruta, fotografías	16.00	atenciones	600	200	x	29/2/2020
7	Implementación de espacios de aprendizaje y formación del equipo técnico	hojas de registro de asistencia	4.00	taller	12	2	x	29/2/2020
8	Gestión del proceso de coordinación, seguimiento y evaluación del equipo multidisciplinario, promotores	Contrato Informes Evaluaciones	18.00	contratos	18	18	x	29/2/2020
9	Gestión del proceso de facilitación del servicio de alimentación a las personas adultas mayores	Contrato Informes Acta entrega recepción Facturas	10.00	ingesta	7200	700	x	29/2/2020
10	Gestión del proceso de implementación de eventos sociales y culturales de sensibilización, promoción y restitución de derechos	Contrato Informes Acta entrega recepción Facturas	12.00	Evento	2			
	Gestión del proceso de traslado de personas adultas mayores a eventos socioculturales y giras de recreación	Contrato Informes Acta entrega recepción Facturas	5.00	Eventos	2			
11	Gestión del proceso de adquisición y entrega de prendas de protección a los técnicos operativos	Proyecto Acta Entrega recepción Informes Facturas	1.00	Proceso	1			
12	Gestión del proceso de adquisición de insumos fisioterapéuticos, insumos botiquin de primeros auxilios para los centros de atención diurnos de adultos mayores	Proyecto Acta Entrega recepción Informes Facturas	2.00	Proceso	2			
13	Gestión del proceso de facilitación del servicio de movilización del equipo operativo del proyecto de adultos mayores	Proyecto Acta Entrega recepción Informes Facturas	3.00	Porcentajes	100			
14	Gestión del proceso de facilitación del servicio de movilización a las personas adultas mayores	Proyecto Acta Entrega recepción Informes Facturas	1.00	Procesos	3			
15	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el proyecto	Proceso	1.00	Proceso	1			
16	Gestión del proceso de adquisición de material de aseo para el proyecto	Proceso	1.00	Proceso	1			
17	Gestión del proceso de adquisición de material de oficina para el proyecto	Proceso	1.00	Proceso	1			
18	Informes de avances y fin de gestión del Proyecto (LOTAIP-MIES)	informes	1.00	Unidad	13	5	x	31/5/2020

Avance financiero	Codificado		
	Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM	\$ 465,411.51	\$ 472,911.51	\$ 62,076.50

Nivel de avance: **28.56 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	22.81	1,701.90
Febrero	33.81	12,171.22
Marzo	35.02	17,344.88
Abril	35.09	15,429.25
Mayo	35.17	15,429.25
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Proyecto de cooperación MIES</li> <li>2). Contratación del equipo técnico Multidisciplinario</li> <li>3) Se realizó el pase del niño del Centro Diurno La Esperanza conjuntamente con los adultos mayores</li> <li>4). Coordinación con el Centro de Salud de Tabacundo para atención médica</li> <li>5) Coordinación con la Universidad Central del Ecuador para vinculación con la comunidad exámenes médicos</li> <li>6) Coordinación de Jornadas Odontológicas con los estudiantes de la Universidad central del Ecuador parroquia de Tocachi y Tupigachi sector Cahupiloma.</li> <li>7). Atención integral a 600 personas adultas mayores en las diferentes parroquias y comunidades.</li> <li>8). Dotación de alimentación saludable a 184 personas.</li> <li>9). 225 personas participan de la tradicional pambamesa posterior a cada taller en los espacios de encuentro y socialización.</li> <li>10). Capacitación al equipo técnico formación continua nutrición de las personas adultas mayores por parte del MIES.</li> <li>11). Coordinación de la readecuación de vivienda del adulto mayor de Cubinche proyecto Mis Mejores Años se Pintas de Colores.</li> <li>12). Mediante el equipo multidisciplinario se logra dar terapia física y ocupacional a los adultos mayores.</li> <li>13). Implementación de huertos Orgánicos en los espacios de Encuentro y Socialización con los adultos mayores.</li> <li>14). Estimulación cognitiva, desarrollo de destrezas, motricidad fina y gruesa mejora mediante cada intervención de las promotoras sociales.</li> </ol>	Lcda. Katherine Pauta ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	3/2/2020
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios es insuficiente para trasladar a los adultos mayores para atención médica, se trata de pedir apoyo a la dirección administrativa para solventar inconvenientes..</p>			
Febrero, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyecto de cooperación MIES</li> <li>2). Se cuenta con todo el personal contratado para dar una mejor atención</li> <li>3) Misa para la Virgencita organizada por el equipo multidisciplinario y los adultos mayores del centro Diurno La Esperanza</li> <li>4). Coordinación con el Ministerio de Salud médico del barrio de Tabacundo, Tupigachi y La Esperanza para las atenciones.</li> <li>5) Se educa a los adultos mayores en el aseo personal mediante las visitas domiciliarias y espacios de encuentro y socialización.</li> <li>6). Atención integral a 600 personas adultas mayores en las diferentes parroquias y comunidades.</li> <li>7). Se dotación de alimentación saludable a 184 personas.</li> <li>8). 225 personas participan de la tradicional pambamesa posterior a cada taller en los espacios de encuentro y socialización.</li> <li>9). Capacitación al equipo técnico formación continua de estimulación cognitiva para los adultos mayores taller dirigido por parte del MIES.</li> <li>10). Entrega formar de la vivienda del adulto mayor perteneciente al proyecto mediante una entrega simbólica y la bendición de la casa.</li> <li>11) Mediante el equipo multidisciplinario se logra dar terapia física y ocupacional a los adultos mayores.</li> <li>12) Producción y venta de los productos de los huertos Orgánicos en los espacios de Encuentro y Socialización con los adultos mayores.</li> <li>13) Coordinación de entrega de kits de alimentación a los usuarios del proyecto personas que son dependientes.</li> </ol>	Lcda. Katherine Pauta ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	2/3/2020
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios para el traslado de los adultos mayores y equipo multidisciplinario para las visitas.</p>			
Marzo, 2019:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Proyecto de cooperación MIES</li> <li>2). Se cuenta con todo el personal contratado para dar una mejor atención a nivel cantonal.</li> <li>3). Coordinación de Jornadas odontológicas con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador para los grupos vulnerables del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>4). Coordinación con la policía nacional para una gira de recreación al bosque de la parroquia de la Esperanza organizado por el equipo multidisciplinario.</li> <li>5). Coordinación con el MSP para atenciones médicas y visitas del médico del barrio a los grupos vulnerables.</li> <li>6). Se educa a los adultos mayores en el aseo personal mediante las visitas domiciliarias y espacios de encuentro y socialización.</li> <li>7). Se socializó sobre la importancia del aseo y como lavar las manos para prevenir el CORONAVIRUS en la población adulta mayor.</li> <li>8). Atención integral a 600 personas adultas mayores en las diferentes parroquias y comunidades.</li> <li>9). Se dotación de alimentación saludable a 184 personas.</li> <li>10). En los espacios de encuentro y socialización antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria se trabajo en la tradicional pambamesa posterior a cada taller.</li> <li>11). Capacitación al equipo técnico formación continua del modulo "Derechos para la comunicación y personas adultas mayores" dirigido por parte del MIES.</li> <li>12). Se coordina para la entrega de kits de alimentación a los grupos mas vulnerables del cantón Pedro Moncayo entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad.</li> <li>13). Se coordina el teletrabajo del equipo técnico para no dejar sin atención a los adultos mayores.</li> </ol>	Lcda. Katherine Pauta ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	31/3/2020
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>1. Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios es insuficiente para trasladar a los promotores a realizar sus visitas. Dificultad para comunicarse con los adultos mayores mediante el teletrabajo.</p>			
Abril, 2020	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Proyecto de cooperación MIES</li> <li>2). Se cuenta con todo el personal contratado para dar una mejor atención a nivel cantonal.</li> <li>3). Se realizó las llamadas telefónicas a los usuarios del proyecto adulto mayor</li> <li>4). Se coordina con la policía nacional para rondas rutinarias en las viviendas de los adultos mayores.</li> <li>5). Elaboración y entrega de kits alimenticios a Grupos Prioritarios en los diferentes barrios y comunidades del cantón Pedro Moncayo por la emergencia sanitaria.</li> <li>6). Curso Online sobre corona virus se ejecutó el curso online OMS Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo coronavirus (COVID-19).</li> <li>7). Mediante las llamadas telefónicas se educa a los adultos mayores para que tengan un buen aseo personal y de sus respectivas viviendas.</li> <li>8). Mediante el teletrabajo se atiende a 600 personas adultas mayores en las diferentes parroquias y comunidades.</li> <li>9). Se educa a los usuarios para que tomen medidas de protección ante la emergencia sanitaria.</li> <li>10). Se coordina con el MSP para que otorguen medicamentos a los adultos mayores que lo requieren.</li> <li>11). Mediante video llamadas se coordina el trabajo con el MIES y equipo técnico para mantener activo al proyecto y brindar una excelente atención.</li> <li>12). Se coordina el teletrabajo del equipo técnico para no dejar sin atención a los adultos mayores.</li> </ol>	Lcda. Katherine Pauta ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	3/5/2020
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>1. Dificultad de movilizarse para el equipo técnico se soluciono con los vehículos de municipio</p>			

<p>Mayo, 2020:</p>	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Proyecto de cooperación MIES</li> <li>2). Se cuenta con todo el personal contratado para dar una mejor atención a nivel cantonal.</li> <li>3). Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para visitas domiciliarias a los adultos mayores pertenecientes al proyecto.</li> <li>4). Coordinación con el equipo multidisciplinario para dar seguimiento a usuario perteneciente al centro diurno se brinda los primeros auxilios para posteriormente acompañarle al centro de salud.</li> <li>5). Sesionaliza audios sobre la emergencia sanitaria a los usuarios del proyecto.</li> <li>6). Se participó en la elaboración de kits de alimentos no perecibles, que realiza el GAD Municipal de Pedro Moncayo para la entrega a grupos en estado de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.</li> <li>7). Se realizó llamadas telefónicas, mensajes a los familiares de los Adultos Mayores para ver su estado de salud, si presenta alguna sintomatología referente al COVID-19 u otras afecciones no relacionadas al COVID-19, las necesidades que poseen si requieren alimentación, productos de limpieza, accesorios de protección, atención médica, medicamentos, atención por parte del equipo multidisciplinario.</li> <li>8). Atención integral a 600 personas adultas mayores en las diferentes parroquias y comunidades.</li> <li>9). Se participó del curso virtual por parte de la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y el Ministerio de Trabajo, para sensibilizarse y dar a conocer sobre las responsabilidades que tiene el Estado y la sociedad en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.</li> <li>10). Se participó del curso virtual dictado por la plataforma virtual del MIES sobre "Salud Mental: Cuidado al cuidador".</li> <li>11). Se realizó la coordinación con la policía nacional del Ecuador pertenecientes a la UPC de La Esperanza para que se realice un control rutinario por las residencias de las personas Adultas Mayores que viven solos.</li> <li>12). Se coordinó para la entrega de kits de alimentación a los grupos más vulnerables del cantón Pedro Moncayo entre ellos adultos mayores y personas con discapacidad.</li> <li>13). Se realizó la concientización a los usuarios sobre la importancia del consumo de bebidas calientes como medidas de prevención de la pandemia.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte de la Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios es insuficiente para trasladar a los promotores a realizar sus visitas. Dificultad para comunicarse con los adultos mayores mediante el teletrabajo.</li> </ol>	<p>Lcda. Katherine Pauta ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>31/5/2020</p>
--------------------	--	--	------------------

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



Fotografía 1. Coordinación con médico del barrio visitas domiciliarias



Fotografía 2. Educar a los adultos la importancia de quedarse en casa.



Fotografía 3. Apoyo en la elaboración de kits de alimentación



Fotografía 4. Acompañamiento al adulto mayor al centro de salud



Fotografía 5. Videos de Terapias Ocupacionales dirigidos para los adultos mayores



Fotografía 6. Apoyo en seleccionar donas para la entrega a la población del cantón.

6.00	6.00
-	6.00
0.50	6.50
0.50	7.00
2.81	9.81
5.33	15.15
0.67	15.81
18.00	33.81
0.97	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
-	34.79
0.38	35.17

100.00		
Programatic	Financiero	Total
35.17	13.13	28.56
8.33	2.00	16.67
100	12.00	8.33