

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2020



PEDRO MONCAYO



Proyecto: Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo

Meta: Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo

Proyecto: Implementación de una pilonera hortícola y granja experimental municipal para la entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores y

Descripción del proyecto: Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos


Objetivos: 1. Proporcionar garantía a los consumidores que buscan productos ecológicos, a través del

Seguimiento: HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	<input type="checkbox"/>	Fecha logro	
1	Diseño del proyecto.	Proyecto	10,00	Porcentaje	100	100	x	29/02/2020
2	Certificaciones del SPG agroecológica.	Certificaciones		Unidad				
3	Consejo Cantonal de productores agroecológicos fortalecidos.	Plan		Porcentaje				
4	Encuentro regional de productores agroecológicos realizado.	Informe Archivo fotográfico		Porcentaje				
5	Plan de capacitación en producción agropecuaria implementado.	Informe Archivo fotográfico		Porcentaje				
6	Campaña de vacunación en el cantón Pedro Moncayo.	Informe	10,00	Porcentaje	100	80		02/09/2020
7	Gestión para la suscripción del convenio y apoyo en la elaboración del borrador del Proyecto de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - CARE	Proyecto Convenio Informes fotografías	10,00	Porcentaje	100	100		30/06/2020
8	Gestión para la suscripción del convenio de Cooperación Interinstitucional GAD MPM - GAD Provincial de Pichincha	Proyecto Convenio Informes fotografías	10,00	Porcentaje	100	90		30/04/2020
9	Implementación del convenio de cooperación entre el GAD municipal de Pedro Moncayo y Universidad Central del Ecuador.	Informes	10,00	Porcentaje	100	70		31/03/2020
10	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informes	5,00	Porcentaje	100			
11	Diseño del proyecto.	Proyecto	5,00	Porcentaje	100	100		31/05/2020
12	Entrega de plántulas de hortalizas a productores del Canton Pedro Moncayo	Informe Fichas Archivo Fotográfico	5,00	Porcentaje	100	10		31/08/2020
13	Plan de Capacitación sobre manejo del cultivo de Hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100			
14	Implementación de una pilonera municipal de hortalizas	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	10		31/08/2020
15	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Fichas Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100		x	31/08/2020
16	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	12	8	x	31/08/2020

Avance financiero	Codificado		
	Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM	15.900,00	64.670,00	-

Nivel de avance: **37,68 %**



Mes	Programático	Financiero
Enero	8,27	-
Febrero	10,77	-
Marzo	20,65	-
Abril	25,04	-
Mayo	30,04	-
Junio	39,64	-
Julio	52,09	-
Agosto	53,83	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	Avances: Problemas y acciones implemetadas	Ing. Luis Miguel Torres	31/01/2020
Julio, 2020	Avances: Problemas y acciones implemetadas	Ing. Luis Miguel Torres	31/07/2020

Agosto, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acompañamiento y coordinación de ferias Agroecológicas del Buen Vivir y UCOPEM, Barrio El Rosario en Tabacundo, Puruhantag, San Luis de Itchisi. 2. Apoyo en la campaña de vitaminización y desparasitación en Bovinos. 3. Campaña de DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN, para el ganado bovino en barrios y comunidades que pertenecen a las organizaciones UCCIBI: San José Grande, San José Alto, Nuevo San José, San José Chico, San Joaquín, Tierra Hermosa, Cochas, María Dolores, Nuevo Amanecer, Simón Bolívar, Santa Marianita, San Juan Loma. 4. Campaña de DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN, para el ganado bovino en barrios y comunidades que pertenecen a las organizaciones TURUJTA: Cajas Jurídica, Santa Mónica, Loma Gorda, Naño Loma, Chaupiloma, San Pablito de Agualongo, Bellavista. 3. Entrega de pollinaza (abono orgánico) a productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo. 4. Cultivo de hortalizas en puruhantag y semillero artesanal. 5. Capacitación y avance de maroproyecto Agropecuario. 6. Avance de cultivo de hortalizas en la granja experimental Puruhantag. 7. Apoyo a la propuesta de proyecto de COAGRO y manos unidas de España(encuesta a beneficiarios). 8. Ensayos de control con productos orgánicos de Limaco o Babosas en los cultivos de hortalizas de los productores agroecológicos. 9. Visita a una granja agroecológica " El Granjerito"de la comunidad de San José Grande, intercambio de experiencias productivas en un modelo de producción alternativo. 10. Se coordina la entrega de bonos humanitarios gestionados a la ONG CARE por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, beneficiando a 200 familias de todo el cantón con el valor en efectivo de \$ 120.00 para solventar las necesidades generadas a partir de la pandemia. 	<p>Ing. Luis Miguel Torres Coordinador de Producción Agroecológica y Agropecuaria Ing. Catalina Jimenez Técnica de producción Agroecológica y Agropecuaria.</p>	31/08/2020
--------------	--	--	------------

ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Charlas sobre Macroproyectos



Fotografía 2. Ensayos de control con productos orgánicos de Limaco o Babosas en los cultivos de hortalizas de los productores agroecológicos.



Fotografía 3. Coordinación y acompañamiento en la campaña de Vacunación contra el Carbunco .



Fotografía 4. Coordinación y entrega de abono (pollinaza) a productores agroecológicos del Cantón Pedro Moncayo. Comunidades de San Lui de Itchisi, Buen Vivir, Uccopem.



Fotografía 5. . Coordinación y acompañamiento en la campaña de Vitaminización y desparasitación en Bovinos .



Fotografía 6. Acompañamiento y asesoramiento técnico a productores agroecológicos del cantón Pedro Moncayo



Fotografía 7. Visita a productores agroecológicos y validación de fichas para realizar las veedurías.

Fotografía 8. Entrega de bonos humanitarios gestionados a la ONG CARE por parte de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, beneficiando a 200 familias de todo el cantón con el valor en efectivo de \$ 120,00 para solventar las necesidades generadas a partir de la pandemia.