


Programa	Cultura viva del cantón Pedro Moncayo.
Meta del PDOT	9.5. Incrementar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptor de US\$ 1.4 mm a US\$ 2.5 mm al 2021
Proyecto	Restauración y mantenimiento de los bienes patrimoniales materiales

Descripción del proyecto	El proyecto se encuentra enfocado en la restauración de los bienes patrimoniales materiales existentes en el cantón Pedro Moncayo, por medio de estudios arquitectónicos en las edificaciones que presentan tanto en su aspecto físico como en registros oficiales, una constancia de ser bienes patrimoniales, esto con el propósito de proyectar una buena imagen para visitantes, turistas y habitantes del cantón para así convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico.
	Objetivo: 1. Organizar capacitaciones del área patrimonial enfocados en emprendimientos en el Cantón Pedro Moncayo 2. Realizar una consultoría cuyo fin se obtener productos de carácter cultural y patrimonial

Seguimiento	Evaluación de resultados								
	Resultados esperados				Ejecución				
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1	Inspección a inmuebles patrimoniales		informe	10	porcentaje	100	8,3333	31/01/2021
	2	Diseño del proyecto		Proyecto	30,00	Porcentaje	100	50	31/01/2021
	3	Elaboración de TDR		Informes	20,00	Unidad	5	1	31/01/2021
	4	Emisión de Certificados Patrimoniales		certificados	10,00	Porcentaje	100	8,3333	31/01/2021
	5	Información Turística Mojanda		Hojas de registro	15,00	Porcentaje	100	8,333333	31/01/2021
	6	Informe de Avances mensuales Lotaip		Informes, fotografías, factura	15,00	Unidad	12	1	31/01/2021
					100,00				
Avance financiero				Codificado					
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado			
				10.000,00	-	-			

Nivel de avance: 14,76 %	Mes	Programático	Financiero
 <p>Financiero -</p> <p>Programático 21,08</p>	Enero	21,08	-

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2021	Ing. Lizeth Susana Cabascango Catucuago Analista de Turismo y Patrimonio	31/01/2021
Avances: En el mes de enero se llevó a cabo la inspección de los bienes inmuebles ubicados en el barrio el chicharon y el bien inmueble de los herederos Viscainos diagonal a las instalaciones del municipio , también se inicio con la elaboración del proyecto y TDR del requerimiento de la contratación de la consultoría y se emite certificados de los bienes inmuebles que consten en la pagina del SIPCE.		
Problemas y soluciones implemetadas:		

