



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Programa</b>	Cultura viva del Canton Pedro Moncayo	
<b>Proyecto</b>	Saberes, sentidos y colores (agenda cantonal cultural)	
<b>Meta PDOT</b>	Al 2021, se habrán incrementado en al menos un 11% la participación de actores organizados del cantón en los eventos tradicionales (San Pedro/Cosecha y Cantonzación)	
<b>Descripción del proyecto</b>	Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón en cumplimiento al Art. 55 del COOTAD que establece en el literal h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Saberes, sentidos y colores de mi Tierra 3. Agendas Culturales Parroquiales. 4. Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha.	<b>Objetivos</b> Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los derechos culturales y la gestión territorial de Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo, articulando al diversidad cultural del cantón, para fortalecer las capacidades de cada una de las manifestaciones, expresiones, patrimonios y actores culturales desde su especificidad.  Fomentar y salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial del Cantón Pedro Moncayo  Apoyar el desarrollo de las agendas culturales parroquiales con enfoque participativo y de gestión patrimonial.  Implementar el encuentro intercultural del cantón Pedro Moncayo.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>			
	<b>Para avance programático</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	
	1	Diseño del Proyecto cultural 2021	Agenda Cultural Anual	10,00
	2	Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del proyecto	TDR'S Contratos AER Informes Facturas	10,00
	3	Socialización de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	5,00
	4	Implementación del Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha	POA Informe	15,00
	5	Implementación de la Agenda Cultural San Pedro Patrimonio Inmaterial	Informes	10,00
	6	Encuentro Intercultural Mundial de la Rosa	Informes	5,00
	7	Agenda cultural de Cantonzación	Informes	5,00
	8	Agenda cultural Mama Nati	Informes	5,00
	9	Agenda Cultural Parroquial Tupigachi	Informes	5,00
	10	Agenda Cultural Parroquial Malchinguí	Informes	5,00
	11	Agenda Cultural Parroquial Tocachi	Informes	5,00
	12	Gestión del proceso de contratación de agenda deportiva de la cabecera cantonal	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción Facturas	5,00
13	Ejecución de agenda deportiva de la cabecera cantonal	Proyecto contratos Informes Acta entrega recepción	5,00	
14	Agenda Cultural Parroquial La Esperanza	Informes	5,00	
15	Informes técnicos de avance y final de gestión del Proyecto	Informes	5,00	
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>		
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	
GAD PM		\$ 151.000,00	\$ -	

<b>Nivel de avance:</b> 6,80 %																																								
<p style="font-size: small;">The chart shows two bars: a blue bar for 'Programático' at 9,72% and a grey bar for 'Financiero' at 0%. The x-axis ranges from 0 to 12,00.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>9,72</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	9,72	-	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	9,72	-																																						
Febrero																																								
Marzo																																								
Abril																																								
Mayo																																								
Junio																																								
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2021: <u>Avances:</u> 1. Se elaboró el cronograma de actividades con la Universidad Central del Ecuador para realizar el Estudio de pertinencia educativa, para la implementación de la Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo con la participación de las Autoridades de la UCE, señores Concejales de la Comisión de Educación y los Funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura del GAD-Pedro Moncayo 2. Se elaboraron el Informe de Avance del Convenio Interinstitucional de Cooperación entre El GAD-Pedro Moncayo y la Universidad de Especialidades Turísticas del Ecuador. 3. Se realizó Informe de Cierre de los Convenios Interinstitucional entre el GAD-Pedro Moncayo y los GADs Parroquiales Rurales. 4. Se elaboró El Borrador del Acta de Finiquito y Cierre de Convenios entre el GAD-Pedro Moncayo y los GADs Parroquiales Rurales. 5. En articulación con ACNUR se consiguió la dotación de materiales para el fortalecimiento del Centro de Cómputo y el Consejo cantonal Integral de Protección de Derechos del GAD-Pedro Moncayo. 6. En articulación con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo se logró finiquitar la dotación de servicio de internet para las comunidades de Guaraqui Grande y Cubinché en la parroquia La Esperanza y en la comunidad Cochasqui de la parroquia de Tocachi. 7. Se elaboró el Perfil de Proyecto para la implementación de la Educación Superior del cantón Pedro Moncayo.	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes	31/01/2021
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>		