



FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Programa	Desarrollo Infantil Integral Centros Infantiles del Buen Vivir CIBV de la parroquia de Tabacundo							
Proyecto	Desarrollo Infantil Integral Centros Infantiles del Buen Vivir							
Equipo evaluador	Jorge Sánchez y Lourdes Lema				Fecha:	31/12/2016		
Descripción del proyecto	Los Centros Infantiles del Buen Vivir – CIBV- son servicios de atención ejecutados por el MIES, sea de administración directa o a través de convenios, dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial: desde el enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional.	Objetivos						
		1. Alcanzar el máximo desarrollo integral posible en los ámbitos motrices, socio afectivo, 2. Brindar asistencia alimentaria-nutricional a través de cuatro ingestas diarias garantizando su 3. Fortalecer la participación de la familia y de los distintos actores de la comunidad en el 4. Promover las relaciones de carácter intersectorial entre los diferentes ministerios, organizaciones, instituciones, asociaciones públicas y privadas, en beneficio del desarrollo integral a la primera infancia.						
Nivel de cumplimiento	Evaluación de resultados							
Efectividad	100.00%	Resultados esperados			Nivel de avance programático		Tiempo en meses	
	Eficacia	100.00%	R1. El 50 % de las niñas y niños de 12 a 36 meses de edad alcanzan los indicadores de Desarrollo Infantil Integral de acuerdo a su edad.	Unidad de medida	Meta	Avance	Programado	Empleado
Eficiencia	100.00%	R2. El 50 % de las familias se involucran en el Desarrollo Integral de sus hijas /hijos.	Familias involucradas	300.00	357.00	100%	12	12
			(participación en talleres, mingas y aportes)					
Evaluación presupuestaria								
Fuentes de financiamiento				Codificado				
				Inicial	Final	Ejecutado		
GAD PM				200.000.00	200.000.00	186.684.16		
MIES				672.280.56	672.280.56	556.115.38		
Total				872.280.56	872.280.56	742.799.54		
Beneficio/costo	Análisis beneficio/costo- multicriterio							
1.18	Criterios		Beneficio identificado			Calificación	Valoración	
	Social		Favorece el desarrollo sicomotriz y nutricional de los NN			Muy alto	5.00	
	Económico		Ahorro por prevención de enfermedades			Alto	4.00	
	Organizacional		Conformación de comités de familias gestionando			Alto	4.00	
	Político		Cumplimiento de la política pública			Alto	4.00	
	Tecnológico/Metodológico		Formación en capacidades en derechos, nutrición, salud y edu			Regular	3.00	
			Valoración de beneficios				20.00	
	Criterios		Costo identificado			Calificación	Valoración	
	Social		Rompe la relación afectiva del niño y familia			Alto	4.00	
	Económico		Atención a los Niños y Niñas			Regular	3.00	
	Organizacional		Fortalecimiento de la organización de las familias y comunidad			Regular	3.00	
	Político		Articulación interinstitucional			Alto	4.00	
Tecnológico/Metodológico		Seguimiento de la evolución			Regular	3.00		
		Valoración de costos				17.00		
Relación beneficio/costo							1.18	
Análisis cualitativo								
Aspectos positivos del proyecto:								
1. Enfoque de atención integral: alimentación, actividades lúdicas, salud y responsabilidad familiar. 2. Coordinación interinstitucional que permite realizar un acompañamiento permanente. 3. Mejoramiento del estado nutricional de los niños y niñas que asisten a los CIBV con una alimentación mediante servicios de externalización.								
Temas a mejorar:								
1. Vinculación de los Gobiernos Comunitarios en la legalización de predios de los CIBV's para poder realizar inversiones en los mismos. 2. Garantizar la adecuación y mantenimiento de las instalaciones físicas de las Unidades de Atención de acuerdo la norma técnica establecida por el MIES. 3. Agilizar mecanismos de procesos de adquisición con tramites menos burocráticos.								
Aprendizajes claves								
1. Es necesario realizar la programación presupuestaria con los padres/madres para optimizar recursos con vinculación comunitaria. 2. El trabajo debe ser articulado entre las instancias públicas, comunitarias y el sector privado, considerando el aporte de las partes. 3. Levantar una línea base de los niños y niñas para realizar un monitoreo y evaluación permanente.								
Análisis de supuestos riesgos.								
1. Baja de coberturas de niños y niñas en los Centros Infantiles del Buen Vivir 2. La falta de los documentos habilitantes (comodato) de las Unidades de Atención, complica la inversión de recursos en la adecuación de Espacios Físicos e infraestructura pone en situación de riesgo. 3. Falta de responsabilidad de las familias en el desarrollo integral de los niños y niñas.								
Análisis de factores que influyen:								
1. La apuesta, decisión y apoyo político para la implementación del proyecto de los Centros Infantiles del Buen Vivir en coordinación interinstitucional. 2. La demora en las transferencias de recursos, desde el MIES, pone en riesgo el funcionamiento del proyecto. 3. Alto grado de corresponsabilidad familiar ligado a los beneficios percibidos.								



