PEDRO
MONCAYO

Cuna del Pueblo Cochasqui

ALCALDIA 2023 - 1027

INFORME Nro. 005-DGOP-GADMPM-TDPC-2025

PARA: Ing. Luis Alfredo Lema Yaranga MSc. .
DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS

DE: Ing. Alexander Lara A.
ANALISTA 1 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL

FECHA: Tabacundo, 10 de febrero de 2025

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE CUADRILLA DEL 03
DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DE 2025.

Tomando como antecedente el cronograma de “TRABAJOS DEL PERSONAL DE
CUADRILLA DE OO.PP. DE LA SEMANA DEL 03 DE FEBRERO AL (07 DE FEBRERO DE
20257, me permito poner en conocimiento las actividades que fueron ejecutadas por parte del
personal de cuadrilla.

DEL LUNES 03 DE FEBRERO AL VIERNES 07 FEBRERO DE 2025

Lugar Detalles
Malchingui Arreglo del techo de la Iglesia de Malchingui
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ALCALDIA 2073 - 2027
Lugar Detalles
Colocacion de porcelanato en la iglesia de
Esperanza :
Vicente Solano
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Lugar Detalles
Arreglo de hundimientos viales ¢n la
Tabacundo .
parroquia Tabacundo
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Lugar Detalles
Armado de tableros para fundicién de canal
Tabacundo

de agua — Guallaro Grande

Lugar Detalles
Cambio de las hojas de zinc de la cubierta de
Tabacundo

las instalaciones de la Liga Cantonal
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Lugar Detalles

Diversas adecuaciones en el mercado diario

Tabacundo S :
tema eléctrico y pintura
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Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.
Alentamente.
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